

今後の検討スケジュールについて（予定）

月日	事業全般	酸化エチレン処理技術関係
4月25日	第1回 検討会	
5月20日	第2回 検討会 ・モデル事業実施要領の策定 ・15年度実証対象技術分野の選定 ・各WG設置の決定	
7月15日		第1回 酸化エチレン処理技術WG
7月下旬		実証試験要領(案)に対する意見表明を行って頂く方を募集
8月6日		第2回 酸化エチレン処理技術WG ・実証試験要領(案)の検討（メーカー等から意見表明）
9月上旬		第3回 酸化エチレン処理技術WG ・実証試験要領のとりまとめ ・実証機関の募集・選定についての検討
9月中旬	(以下の議題について、適宜開催) ↑ ○次年度以降の	実証機関の募集・受付開始
10月上旬	対象技術分野の 検討・選定	第4回 酸化エチレン処理技術WG ・実証機関の選定
10月中旬	○次年度以降の 事業実施体制	実証機関による対象技術の公募
11月上旬	(実施要領)の 検討・見直し	実証機関による対象技術の選定
11月中	等	実証機関による実証試験計画の策定
12月～		実証機関による実証試験の実施
2月		実証機関による実証試験結果報告書の作成
3月		第5回 酸化エチレン処理技術WG ・実証試験結果報告書の検討

