

神栖町における有機ヒ素汚染源 調査についてのお知らせ

発行・編集 環境省 環境リスク評価室、茨城県 環境対策課、神栖町 環境課、日立造船(株)

掘削開始時期について

現在、掘削に向けて準備を進めているところですが、12月24日(金)から掘削を開始することになりました。近隣の皆様にはご迷惑をお掛けしておりますが、引き続き調査にご理解、ご協力宜しくお願い申し上げます。

掘削調査現場の公開について

前号でもお知らせ致しました掘削調査現場の公開についてですが、下記のように実施しますので、お知らせ致します。

日時 12月23日(天皇誕生日) 13時30分～15時

場所 掘削調査現場 (神栖町大字田畑字亀ノ甲 475番地)

対象 神栖町住民

参加を希望される方は、当日13時から13時30分までに掘削調査現場にお越し下さい。なお、駐車場に限りがありますので、乗りあわせいただくなど、お車でのご来場は極力控えていただけますようお願いいたします。

作業時間延長について

従来、作業時間は日曜を除く8時から17時として作業を行ってまいりましたが、悪天候等の影響により、作業が遅れております。このため、作業時間を延長するこ

と等について近隣住民の方とご相談させて頂いておりました。この度、近隣の方のご了解のもと、次のように作業時間の延長等を致します。今後とも、年度内に調査が終えられるよう引き続き最大限努力していきます。

作業は日曜、祝日を含む毎日午前 8 時から 17 時まで実施します。

状況に応じて 19 時まで残業します。

ただし、残業時、休日の作業に当たっては、次の点に配慮します。

残業、休日作業は工程維持上やむを得ない場合に限ります。作業実施日は、入口の掲示板に作業内容を作業日前日に掲示します。

大型車による搬出入は、これまで通り 9 時から 17 時とし、休日には行いません。

騒音の大きな作業は極力行いません。

作業に当たっては、周辺住民、子供たちの安全に最大限配慮します。

なお、当面の間、日曜日の作業は隔週で実施する予定です。

掘削調査の準備状況について

調査区域については、引き続き仮設テント組み立て作業を実施しており、予定通り 12 月 17 日に終了見込みです。また、試運転・調整作業を実施します。

保管区域(掘削現場西側のグラウンド)については、保管テントの設置作業を完了いたしました。試運転・調整作業を実施します。

今後の作業予定は次の通りです。近隣の皆様には、引き続き調査にご理解、ご協力宜しくお願い申し上げます。

掘削作業現場の現状

平成 16 年 12 月 14 日撮影



仮設テント南側



保管テント東側



仮設テント



管理室・分析室

今後の作業予定

- 11月25日～12月17日 仮設テント組立作業
- 12月15日～12月22日 試運転・調整作業
- 12月23日 掘削調査現場の住民への公開
- 12月24日～1月18日 トレンチ掘削作業(汚染の濃い部分の掘削)

12/26(日)、1/9(日)、1/10(祝)は作業を実施する予定です。

年末年始(12/29 から 1/4)は作業を行いません。

大型車の通行予定は下記のようにありますが、悪天候などにより変更になる場合がございます。

12/15	4トン車		4台
12/16	4トン車		3台
12/17	4トン車		2台
12/20	4トン車	1台	15トントレーラー車 1台
	10トン車	1台	30トントレーラー車 1台

前記の他、掘削現場周辺等においてボーリング調査等の環境調査を別途行う予定です。

環境省職員等駐在について

トレンチ掘削作業(汚染の濃い部分の掘削)の期間(12月24日から1月18日の予定)は、環境省、茨城県、神栖町の担当者が作業時間中現場事務所に駐在する予定です。(作業の無い日は駐在しません)

【お知らせ】 次号は1月15日発行の予定です。

お問い合わせ・御質問は下記の窓口へ御連絡下さい

日立造船	現場事務所	090 - 3350 - 7679
環境省	環境リスク評価室	03 - 5521 - 8262 (http://www.env.go.jp)
茨城県	環境対策課	029 - 301 - 2966 (http://www.pref.ibaraki.jp)
神栖町	環境課	0299 - 90 - 1146 (http://business2.plala.or.jp/kamisu)