

WG検討課題とスケジュール(案)

		H22年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H23年 1月	2月	3月	
運営 機関	全体課題			● 9日	● 27日			● 予定			● 予定		● 予定	
	WG 検討 課題	選定のためのガイドブック の検討			構成検討			項目検討			項目確認			
		技術セミナーの開催			方針検討		プログラム検討・確認			案内発送	実施(ガイドの紹介含む)			
		実証対象技術範囲の検討								情報整理		事業での位置付け検討		
	事務局 検討 課題	メールマガジン			内容検討		原稿作成・配信		提示					
		経年実証試験の手順見直し (試験要領の見直し)										要領変更案作成・検討		
		事例データベースの機能 向上				情報整理					改善方針案			
	実施 機関	実証機関応募		運営機関へ応募										
		実証技術募集		実証技術募集										
技術実証委員会(3~4回)				●	●	●		●			●			
実証試験の実施			試験計画		試験開始						実証試験終了			
試験結果報告書の作成												報告		
											WGでの進捗報告			