

実証試験の実施状況と今後の予定

時期	内容			
	技術実証検討会等	技術セミナー	ミッシング	大央電設工業
(2013年)				実証試験の実施
8月			実証試験の実施	8/22 試験開始 試料採取(集中時)
9月			9/4 試験開始 9/25 現地調査(検討員) 試料採取(集中時)	10/1 現地調査(検討員) 試料採取(平常時)
10月	第3回検討会(10/17) 実証試験の経過状況・セミナーの開催 ・実証試験の進捗状況(利用者数、試料分析等)の確認 ・自然地域トイレし尿処理技術セミナーの開催方針の検討			11/12 試料採取(集中時)
11月		技術セミナー開催 方針の検討	11/25 試料採取(平常時)	
12月	第4回検討会(12/2) 実証試験の実施結果・セミナーの開催 ・実証試験結果の検討 ・実証試験結果の有効活用および実証効果に関する検討 ・セミナー開催案、広報・PR方法の検討	自然地域トイレし尿 処理技術セミナー 開催案内発送		12/中旬 試料採取(トイレ休止後)
(2014年)			1/中旬 試料採取(平常時) 汚泥調査 1/下旬 試験終了(予定)	1/下旬 試験終了(予定)
1月				
2月				
3月	第5回検討会 実証試験結果報告書の検討、実証試験要領の見直し ・実証試験結果報告書の検討 ・実証試験要領の見直し	自然地域トイレし尿 処理技術セミナー・ 技術相談会の開催		