

時期	内容			
	技術実証検討会等	技術セミナー	ミッシング	大央電設工業
(2013年)				
8月				実証試験の実施 8/22 試験開始 試料採取(集中時)
9月			9/4 試験開始 9/25 現地調査(検討員) 試料採取(集中時)	10/1 現地調査(検討員) 試料採取(平常時)
10月	第3回検討会(10/17) 実証試験の経過状況・セミナーの開催 ・実証試験の進捗状況(利用者数、試料分析等)の確認 ・自然地域トイレし尿処理技術セミナーの開催方針の検討			11/12 試料採取(集中時)
11月		技術セミナー開催方針の検討		12/17 試料採取(トイレ休止後)
12月	第4回検討会(12/2) 実証試験の実施結果・セミナーの開催 ・実証試験結果の検討 ・実証試験結果の有効活用および実証効果に関する検討 ・セミナー開催案、広報・PR方法の検討	自然地域トイレし尿処理技術セミナー開催案内発送(12/25)	11/25 試料採取(平常時)	12/末日 試験終了(予定)
(2014年)				
1月			1/中旬 試料採取(平常時) 1/末日 試験終了(予定)	
2月	報告書検討委員会(2/13) ・実証試験結果報告書の中間検討(セミナー当日午前に行う) 9:30 大央電設工業 10:30 ミッシング	自然地域トイレし尿処理技術セミナー・技術相談会の開催(2/13)		
3月	第5回検討会(3/13) 実証試験結果報告書の検討、実証試験要領の見直し ・実証試験結果報告書の検討 ・実証試験要領の見直し			