

時期	内容(案)		
	技術実証検討会等	技術セミナー等	【申請企業】(株)ピオ・ミクト
(2014年)			
7月	<b>第1回検討会 (7/7月)</b> <b>検討会の設置、実証対象技術の選定等</b> ・今年度の実施方針及び検討内容の確認 ・実証対象候補となる技術の選定		<b>実証試験の実施</b> 8/25 実証試験開始(事前調査) 9/1 試験開始 9/12 試料採取【集中時】 10/16 試料採取【平常時・ピーク後】 10/16 現地調査(検討員・ECHO)
8月	<b>第2回検討会 (8/6水)</b> <b>実証試験計画の策定</b> ・実証試験計画の確認		
9月			
10月			
11月	<b>第3回検討会 (11/13木)</b> <b>実証試験の経過状況・セミナーの開催・その他</b> ・実証試験の進捗状況(利用者数、試料分析等)の確認 ・自然地域トイレし尿処理技術セミナーの検討 ・実証試験結果の有効活用および実証効果に関する検討 ・広報・PR方法の検討	技術セミナー開催方針の検討	10/16 試料採取【平常時・ピーク後】 10/16 現地調査(検討員・ECHO)
12月		自然地域トイレし尿処理技術セミナー開催案内発送(12月)	
(2015年)			
1月			2/8 試料採取【平常時・気温低下時】
2月	<b>報告書検討小委員会 (2/19) 非公式</b> ・実証試験結果報告書の中間検討	自然地域トイレし尿処理技術セミナー・技術相談会の開催 (2/19)	2/11 利用者アンケート調査 (ECHO) 2/11 <u>実証試験終了</u>
3月	<b>第4回検討会 (3/16月)</b> <b>試験結果報告書の検討、実証試験要領の見直し等</b> ・実証試験結果報告書の検討 ・実証試験要領の見直し ・広報・PR方法の検討		2/24 陸前高田市での追加調査