

トキ野生順化施設の建設経緯(順化ケージ、繁殖ケージ等)

国の施行委任を受けて県が執行(執行委任)

項目	事項	日付	請負(受託)者
基本設計	契約	H15.9.24	(株)プレック研究所 北陸事務所(新潟市)
	完了	H16.3.25	
実施設計 施工監理	契約	H16.9.24	(株)プレック研究所 北陸事務所(新潟市)
	完了	H19.3.23	
工事 (施工)	契約	H17.2.14	大豊建設(株) 北陸支店(新潟市)
	竣工	H19.3.14	