

作業の内容及び手順


1. 作業内容と作業の進め方

作業項目	内容	委員担当作業
(1)重要湿地見直し検討会	※3回実施を予定	検討会等での検討・決定
(2)見直し手法の検討	<資料 1-2/1-4 を参照>	
(3)重要湿地情報の収集・整理	①地方自治体等からの情報収集 ②新たな選定候補地の位置図情報の収集整理	情報が不足している湿地の情報収集 <資料 2-1 別紙 3 を参照>
(4)現状カルテの整理	①湿地の基礎情報 ②湿地の現況情報 ③湿地の保全・再生上の課題の情報 ④人材情報 ⑤その他参考となる情報 <資料 2 シリーズを参照>	現在の湿地の状況についての評価 <現状カルテを参照>
(5)「改定重要湿地」の決定	カルテをもとに「改定重要湿地(案)」の作成	「再選定困難な湿地」/「新たな選定候補地」の理由整理
(6)劣化の状況・要因の分析、保全・再生にあたっての課題抽出	①劣化の要因・課題の分類 ②保全・再生の緊急性が高い地域の抽出 →今後の課題の整理	現状カルテの「保全・再生にあたっての課題」の確認

※各検討会での検討内容

検討会	開催スケジュール	検討内容
第1回	9月1日	1. 『日本の重要湿地 500』見直し手法 2. 現状カルテの確認 3. 現地調査等
第2回	11月頃	1. 「改定重要湿地」(案)の検討 (1) 現行「重要湿地 500」の点検結果 (2) 再選定困難な湿地 (3) 新たな選定候補地 2. 保全・再生のための「課題整理」方針の検討
第3回	2月頃	1. 「改定重要湿地」の決定 2. 保全・再生にあたっての課題の整理

2. 各作業のフロー



以上