

鏡ヶ成ビジョン・湿原

< 目標達成のための行動計画 >

実施中あるいは実施予定のもの	—————→
実施検討中のもの	- - - - -→

目標達成に向けての課題	課題の状況	解決策	実施主体	目標達成のための実際の活動	短期（令和6年度）	中期（5年以内）	長期（10年以内）	
①生態系の維持・管理	維持・管理に携わる人材の不足・労力の不足	維持・管理に携わる人材の確保・育成 労力の確保	協議会構成員	山焼き、選択的草刈り、草よせ	—————→		—————→	
			サントリー	木道沿い草刈り、湿原内草刈り	—————→		—————→	
			事務局	一般公募（選択的草刈りから）	—————→		—————→	
	機材不足	貸与やリースによる機材の確保	協議会構成員	構成員が所有する機材の協議会への貸与	—————→			—————→
			サントリー	機材の購入及びリース	—————→			—————→
	動植物の盗掘・採取	監視・指導・認知向上	事務局	センサーカメラの設置	—————→	木道外への立入や盗掘の状況で判断。		—————→
生物多様性の低下	湿原の拡大	鳥取大学、島根大学	一部地表面の掘り下げ	- - - - -→	技術的な面について検討。		—————→	
	外来種駆除	休暇村、事務局	外来種駆除	—————→			外来種の生息状況で判断。	
②生態系に関する研究	研究の継承の不確実性	継承する機関、人材の確保	鳥取大学、島根大学	鳥取大学・島根大学で研究継続	—————→		- - - - -→	
				島根大学オブザーバー参加	—————→		- - - - -→	
③施設の整備・活用	木道、看板の劣化	木道・看板等のリニューアル	環境省	木道の改修	- - - - -→	予算が付き次第、実施していく。	—————→	
				看板の改修	- - - - -→	予算が付き次第、実施していく。	—————→	
④来訪者の増加・利用の質の向上	PR不足	PRの強化	協議会構成員	見せ方、PRの検討	—————→		—————→	
	ガイドツアー実施体制の未整備	ガイドツアー実施体制の整備	協議会構成員	ガイドツアー実施体制の検討・整備	—————→		—————→	

鏡ヶ成ビジョン・草原

<目標達成のための行動計画>

実施中あるいは実施予定のもの	—————→
実施検討中のもの	- - - - -→

目標達成に向けての課題	課題の状況	解決策	実施主体	目標達成のための実際の活動	短期（令和6年度）	中期（5年以内）	長期（10年以内）
①生態系の維持・管理	人材不足	維持・管理に携わる人材の確保・育成 労力の確保	協議会構成員	山焼き、選択的草刈り、防火帯づくり	—————→		—————→
				一般公募（選択的草刈りから）	選択的草刈りを2日間に。1日目は勉強会を兼ねて人材育成を図る。	—————→	
			サントリー	草刈り、草寄せ	—————→		—————→
			休暇村	トラクター草刈り	—————→		—————→
	機材不足	貸与やリースによる機材の確保	協議会構成員	構成員が所有する機材の協議会への貸与	—————→		—————→
			サントリー	サントリーによる機材の購入及びリース	—————→		—————→
	動植物の盗掘・採取	監視・指導・認知向上	環境省	センサーカメラの設置	—————→	木道外への立入や盗掘の状況で判断。	- - - - -→
	生物多様性の低下	外来種駆除	休暇村、事務局	外来種駆除	—————→		外来種の生息状況で判断。
ウスイロヒョウモンモドキ再導入		自然歴史館、事務局	オミナエシ種取り・播種	—————→		オミナエシの生息状況で判断。	
②生態系に関する研究	研究の継承の不確実性	継承する機関、人材の確保	島根大学	鳥取大学・島根大学で研究継続	—————→	- - - - -→	- - - - -→
				島根大学オブザーバー参加	—————→	- - - - -→	- - - - -→
③施設の整備・活用	木道、看板の劣化	木道・看板等のリニューアル	環境省	老朽化した看板等の撤去・再設置	- - - - -→	予算が付き次第、実施していく。	- - - - -→
④来訪者の増加・利用の質の向上	PR不足	PRの強化	協議会構成員	見せ方、PRの検討	—————→		—————→
	ガイドツアー実施体制の未整備	ガイドツアー実施体制の整備	協議会構成員	ガイドツアー実施体制の検討・整備	—————→		—————→

鏡ヶ成ビジョン・登山道



＜目標達成のための行動計画＞



実施中あるいは実施予定のもの	—————→
実施検討中のもの	-----→

目標達成に向けての課題	課題の状況	解決策	実施主体	目標達成のための実際の活動	短期（令和6年度）	中期（5年以内）	長期（10年以内）
①生態系の維持・管理	人材不足	維持・管理に携わる人材の確保・育成	協議会構成員	カタクリ保護ロープ設置	—————→		—————→
		労力の確保	サントリー	登山道沿い草刈り、法面ツゲ等刈取り	—————→		—————→
③施設の整備・活用	看板の劣化	看板のリニューアル	環境省	看板の改修	-----→	予算が付き次第、実施していく。	-----→
④来訪者の増加・利用の質の向上	PR不足	PRの強化	協議会構成員	見せ方、PRの検討	—————→		—————→

鏡ヶ成ビジョン・**自然学習歩道**

< 目標達成のための行動計画 >

実施中あるいは実施予定のもの	
実施検討中のもの	

目標達成に向けての課題	課題の状況	解決策	実施主体	目標達成のための実際の活動	短期（令和6年度）	中期（5年以内）	長期（10年以内）
①生態系の維持・管理	人材不足	維持・管理に携わる人材の確保・育成 労力の確保	サントリー	人工林内ササ刈り、歩道沿い草刈、枯死木除去			
③施設の整備・活用	看板の劣化	看板のリニューアル	環境省	看板の改修		予算が付き次第、実施していく。	
	トロッコ道が未活用	トロッコ道の整備	協議会構成員	トロッコ道の活用方法検討・整備			
④来訪者の増加・利用の質の向上	PR不足	PRの強化	協議会構成員	見せ方、PRの検討			