

今後のスケジュールについて（予定）

月日	事業全般	酸化エチレン処理技術関係
4月25日	第1回 検討会	
5月20日	第2回 検討会	
7月15日		第1回 酸化エチレン処理技術WG
8月 6日		第2回 酸化エチレン処理技術WG
9月 2日		第3回 酸化エチレン処理技術WG
9月 9日	第3回 検討会	
9月中旬		実証試験要領の公表（プレス発表） 実証機関の募集・受付開始
10月10日 （予定）		第4回 酸化エチレン処理技術WG（非公開） ・実証機関の選定の検討
10月中旬	（以下の議題について、適宜開催）	実証機関の選定
10月下旬	↑ 次年度以降の 対象技術分野の 検討・選定	実証機関による対象技術の公募
11月中旬		実証機関による対象技術の選定
11月中	次年度以降の 事業実施体制 （実施要領）の	実証機関による実証試験計画の策定
12月～	検討・見直し 等	実証機関による実証試験の実施
2月		実証機関による実証試験結果報告書の作成
3月	↓	第5回 酸化エチレン処理技術WG ・実証試験結果報告書の検討