

今後の検討スケジュールについて（素案）

※今秋以降のスケジュールは、パイロット事業の状況等踏まえ随時検討することを想定

○6月29日（本日） 第1回検討会

○7月12日 第2回検討会

- ・事業者ヒアリング（WET手法の国内での活用事例について）
- ・各検討課題に係る論点（第1回検討会における指摘事項）の整理
- ・パイロット事業の内容について
- ・今後の検討の進め方について

○7月22日 第3回検討会

○8月22日 第4回検討会

- ・パイロット事業の実施方針について
- ・WET手法を用いる場合の検討課題について

○8～9月頃 パイロット事業に係る公募（1ヶ月程度）

○9～12月頃 平成28年度パイロット事業実施

○12月頃以降

- ・パイロット事業の実施状況を踏まえ、試験法や排水改善手法の検討、公共用水域における活用の在り方の検討等を含め、引き続き検討し、WET手法を用いる場合の評価・管理手法の基本的な考え方を整理する。
（パイロット事業は複数年度の実施を想定。）