


えりも地域ゼニガタアザラシ特定希少鳥獣管理計画の策定スケジュール案

時期	必要な作業
平成 27 年 9 月 17 日	第 1 回ゼニガタアザラシ科学委員会（計画素案の検討）
10-11 月	環境省案作成
10 月 22 日	ゼニガタアザラシ保護管理協議会
11 月 11 日	審議会へ諮問
11 月 24 日	第 2 回科学委員会（環境省案の調整・事前意見照会）
11 月 30 日～ 2 週間めど	利害関係人の意見聴取 （文書による回答） 関係地方公共団体との協議 （公文）
12 月 17 日	野生小委で検討
12 月 22 日	科学委員会委員打合せ（事業実施計画の検討）
平成 28 年 1 月 12 日～ 2 月 11 日	パブリックコメント（30 日間）
2 月 4 日	地元と意見交換会（事業実施計画の検討）
2 月 23 日	審議会答申 
3 月 24 日	第 3 回科学委員会（管理計画の報告、事業実施計画の検討）
3 月末迄	関係地方公共団体への通知、公表
4 月	ゼニガタアザラシ保護管理協議会（管理計画の報告、事業実施計画の決定）

※□囲み内は法定手続き