

## 直轄除染関係業務の契約状況(平成24年6月29日現在)

| 項目                         | 事業                      | 対象                        | 状況    | 事業期間       |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------|------------|
| 先行除染                       |                         |                           |       |            |
| 役場・公民館、インフラ施設等             |                         |                           |       |            |
| (平成23年度)                   |                         |                           |       |            |
|                            | 檜葉町役場周辺除染               | 役場周辺の公的施設                 | 終了    | 1月上旬～3月下旬  |
|                            | 檜葉町公的施設等拠点施設除染          | 集会所5件                     | 終了    | 2月下旬～4月下旬  |
|                            | 富岡町公的施設除染               | し尿処理施設                    | 終了    | 2月下旬～4月下旬  |
|                            | 田村市公的施設等拠点施設除染          | 集会所4件                     | 終了    | 3月上旬～4月下旬  |
|                            | 川俣町公的施設等拠点施設除染          | 中学校、公民館                   | 終了    | 3月上旬～5月下旬  |
|                            | 川内村公的施設等拠点施設除染          | 医療施設の付帯住宅                 | 終了    | 3月上旬～4月下旬  |
|                            | 大熊町公的施設等拠点施設除染          | JA関連施設、ダム管理棟              | 終了    | 3月上旬～4月下旬  |
|                            | 葛尾村公的施設等拠点施設除染          | 宿泊施設                      | 終了    | 3月上旬～5月下旬  |
| (平成24年度)                   |                         |                           |       |            |
|                            | 南相馬市公的施設等拠点施設除染         | 小高庁舎、消防署、上下水道施設及び駐在所      | 実施中   | ～9月下旬      |
|                            | 川俣町公的施設等拠点施設除染          | 小学校、幼稚園                   | 実施中   | 4月下旬～9月下旬  |
|                            | 檜葉町公的施設等拠点施設除染(その1)     | 焼却施設、集会所1件                | 実施中   | ～9月下旬      |
|                            | 檜葉町公的施設等拠点施設除染(その2)     | 集会所12件                    | 実施中   | ～7月下旬      |
|                            | 檜葉町大坂地区・乙次郎地区除染         | 大坂地区・乙次郎地区一帯(仮置場の設置を含む)   | 実施中   | ～10月下旬     |
|                            | 富岡町公的施設等拠点施設除染          | 消防署、警察署、水道事務所、土木事務所、地方会館等 | 実施中   | ～10月上旬     |
|                            | 葛尾村公的施設等拠点施設除染          | 中学校、健康増進センター等             | 実施中   | ～9月下旬      |
|                            | 浪江町公的施設等拠点施設除染          | 警察署、消防署、宿泊・研修施設、水道施設      | 契約手続中 | ～9月下旬      |
|                            | 飯館村草野地区等緊急除染            | 草野東工区、継続事業所等              | 実施中   | ～8月中旬      |
| 常磐道                        |                         |                           |       |            |
|                            | 常磐道除染モデル実証事業            | 常磐道(富岡、浪江、双葉)             | 実施中   | 3月上旬～7月下旬  |
| 本格除染                       |                         |                           |       |            |
| 関係人の確認・把握                  |                         |                           |       |            |
|                            | 土地等の関係人調査               | 11市町村                     | 終了    | 3月上旬～5月下旬  |
| 建物等の放射線モニタリング、建物の状況調査、物量調査 |                         |                           |       |            |
|                            | 葛尾村事前調査業務               | 葛尾村全域                     | 実施中   | 2月下旬～7月下旬  |
|                            | 川内村事前調査業務               | 川内村全域                     | 実施中   | 3月上旬～7月下旬  |
|                            | 檜葉町事前調査業務               | 檜葉町全域                     | 実施中   | 3月上旬～7月下旬  |
|                            | 田村市事前調査業務               | 田村市全域                     | 実施中   | 3月上旬～7月下旬  |
|                            | 飯館村事前調査業務               | 飯館村全域                     | 実施中   | 3月下旬～10月下旬 |
|                            | 南相馬市数量調査                | 南相馬市全域                    | 終了    | 3月上旬～4月下旬  |
|                            | 南相馬市線量・建物等損壊調査          | 南相馬市全域                    | 実施中   | 5月上旬～10月下旬 |
|                            | 浪江町、川俣町数量調査             | 浪江町、川俣町全域                 | 終了    | 3月上旬～4月下旬  |
|                            | 浪江町線量・建物等損壊調査           | 浪江町全域                     | 契約手続中 | 5月上旬～10月下旬 |
|                            | 川俣町線量・建物等損壊調査           | 川俣町全域                     | 契約手続中 | 6月下旬～10月下旬 |
|                            | 双葉町、富岡町、大熊町数量調査         | 双葉町、富岡町、大熊町全域             | 終了    | 3月上旬～4月下旬  |
|                            | 富岡町線量・建物等損壊調査           | 富岡町全域                     | 契約手続中 | 5月上旬～10月下旬 |
|                            | 大熊町線量・建物等損壊調査           | 大熊町全域                     | 実施中   | 5月上旬～8月下旬  |
| 除染作業                       |                         |                           |       |            |
|                            | 田村市除染等工事                | 田村市(約570ha)               | 公示中   | 7月上旬～3月下旬  |
|                            | 檜葉町除染等工事                | 檜葉町(約1,418ha)             | 公示中   | 7月中旬～3月下旬  |
|                            | 川内村除染等工事                | 川内村(約258ha)               | 公示中   | 8月上旬～3月下旬  |
|                            | 飯館村除染等工事(その1)           | 飯館村(約337ha)               | 公示中   | 8月中旬～3月下旬  |
|                            | ※その他についても調整が済んだ場所から発注予定 |                           |       |            |
| 仮置場                        |                         |                           |       |            |
|                            | 檜葉町(測量・設計)              | 下小埤地区                     | 公示中   | 6月下旬～9月下旬  |
|                            | 飯館村(造成工事)               | 第一工区                      | 公示中   | 7月上旬～10月下旬 |
|                            | 葛尾村(造成工事)               | 葛尾野国有林地内                  | 公示中   | 7月中旬～1月下旬  |
|                            | 川内村(造成工事)               | 貝ノ坂地内                     | 公示中   | 7月中旬～1月中旬  |
|                            | ※その他についても調整が済んだ場所から発注予定 |                           |       |            |