

今後の検討スケジュールについて（予定）

年月日	環境省・WG関係	実証機関関係
23年10月24日	第1回 WG <ul style="list-style-type: none"> WG 設置 実証試験要領の策定に向けた検討 	
23年10月31日 （目途）	<ul style="list-style-type: none"> 実証試験要領の策定 実証機関の募集開始（3週間程度） 	
23年11月下旬	第2回 WG <ul style="list-style-type: none"> 実証機関の審査 平成24年度実証試験要領の検討 分野別ロゴマークの検討 	<ul style="list-style-type: none">
23年12月下旬		<ul style="list-style-type: none"> 環境省・実証機関の契約 技術実証委員会の設置 対象技術の公募・審査 / 承認
24年1月中旬		<ul style="list-style-type: none"> 実証試験計画の策定
24年1月下旬		<ul style="list-style-type: none"> 実証試験の開始
23年3月上旬 3月上旬	第3回 WG <ul style="list-style-type: none"> 実証試験報告書（案）の確認 実証試験要領の見直し 	<ul style="list-style-type: none"> 実証試験結果報告書の作成
23年4月以降	<ul style="list-style-type: none"> ロゴマークの交付 	