

今後の検討スケジュールについて（予定）

年月日	環境省・WG関係	実証機関関係
23年11月17日	第2回 WG <ul style="list-style-type: none"> ・ 実証機関の審査 ・ 平成24年度実証試験要領の検討 ・ 個別ロゴマークの検討 	
23年12月下旬		<ul style="list-style-type: none"> ・ 環境省・実証機関の契約 ・ 技術実証委員会の設置 ・ 対象技術の公募 ・ 対象技術の審査／承認
24年1月中旬		<ul style="list-style-type: none"> ・ 実証試験計画の策定
24年1月下旬		<ul style="list-style-type: none"> ・ 実証試験の開始
23年3月上旬 3月上旬	第3回 WG <ul style="list-style-type: none"> ・ 実証試験報告書（案）の確認 ・ 実証試験要領の見直し ・ 個別ロゴマークの決定 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 実証試験結果報告書の作成
23年4月以降	<ul style="list-style-type: none"> ・ ロゴマークの交付 	