

## 今後の検討スケジュール（案）

時 期	内 容			
	技術実証検討会運営	実証機関業務	実証試験関係	
平成 24 年	4月			
	5月			
	6月		環境省、実証運営機関との 打合せ	メーカー等への事前調査
	7月		実証機関選定&技術実証検 討会開催広報 実証試験要領案作成	メーカー等との打合せ
	8月	第1回検討会 ・今年度の方針 ・実証試験要領 ・実証対象技術の公募方針	環境省との打合せ 手数料の確定 実証試験要領の広報 実証対象技術の公募	
	9月	第2回検討会 ・実証対象技術の選定 ・実証試験計画策定方針	環境省との打合せ 実証対象技術の選定広報	実証対象技術選定者との打 合せ
	10月			実証試験計画案の策定 実証試験設備、部材等の確 保、準備、発注
	11月		手数料徴収	実証試験計画の確定
	12月		実証試験結果報告書(案)の 作成	実証試験の実施
平成 25 年	1月	第3回検討会 ・実証試験結果報告書案	環境省、実証運営機関との 打合せ	
	2月		実証試験結果報告書(案)の 修正	
	3月	第4回検討会 ・実証試験結果報告書 ・次年度方針 ・ロゴマークの交付	環境省、実証運営機関との 打合せ 実証試験要領見直し案	