

# 浄化槽台帳システムの作成状況

## <浄化槽台帳システム作成のスケジュール>

項目	令和2年						令和3年			
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
<b>(1) 浄化槽台帳システムの作成</b>										
1) 業務実施計画書(プロジェクト計画書)の作成										
2) 設計(システム作成を含む)										
①-1システム作成		設計			製造		結合テスト	総合テスト		
①-2システム作成※変更契約						設計	製造	結合テスト	総合テスト	
①基本設計書										
②詳細設計書										
③テスト計画書(結合)										
④テスト計画書(総合)										
⑤ソースプログラム										
⑥実行形態プログラム									試験運用版	最終版
⑦構築業務報告書										
3) 試験運用		自治体選定	自治体データ準備	データ収集			データ整備	導入	試験運用	課題抽出
4) 浄化槽台帳システム使用マニュアルの作成										
①操作マニュアル							作成			修正
②運用マニュアル							作成			修正
<b>(2) 浄化槽台帳システムの普及展開に向けた検討</b>										
1) ヒアリング先の選定・ヒアリング準備										
2) ヒアリングの実施										
3) 課題の抽出・整理										
4) 解決策の検討・取りまとめ										
<b>(3) 浄化槽台帳システムの整備導入マニュアルの改訂に関する検討</b>										
1) マニュアル改訂方針の検討										
2) マニュアル改訂案の作成					素案作成	検討会	検討会		検討会	取りまとめ

- 「2) 設計」「①-1 システム作成」の「設計」と「製造」は並行して作業
- 「3) 試験運用」の「データ収集」は手続きがやや遅れている
- その他の作業については、上記のスケジュールに沿って進行中