

<浄化槽台帳システム作成のスケジュール>

項目	令和2年						令和3年			
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
(1) 浄化槽台帳システムの作成										
1) 業務実施計画書(プロジェクト計画書)の作成										
2) 設計(システム作成を含む)										
①-1システム作成		設計			製造		結合テスト	総合テスト		
①-2システム作成※変更契約						設計		製造	結合テスト	
①基本設計書										
②詳細設計書										
③テスト計画書(結合)										
④テスト計画書(総合)										
⑤ソースプログラム										
⑥実行形態プログラム								試験運用版	最終版	
⑦構築業務報告書										
3) 試験運用		自治体選定	自治体データ準備	データ収集			データ整備	導入	試験運用	課題抽出
4) 浄化槽台帳システム使用マニュアルの作成										
①操作マニュアル							作成		修正	
②運用マニュアル							作成		修正	
(2) 浄化槽台帳システムの普及展開に向けた検討										
1) ヒアリング先の選定・ヒアリング準備										
2) ヒアリングの実施										
3) 課題の抽出・整理										
4) 解決策の検討・取りまとめ										
(3) 浄化槽台帳システムの整備導入マニュアルの改訂に関する検討										
1) マニュアル改訂方針の検討										
2) マニュアル改訂案の作成					素案作成	検討会報告	検討会報告		検討会報告取りまとめ	

- 「2) 設計」「①基本設計書」の修正版に変更契約の内容(ログイン機能、指導普及調査対応の集計機能)を反映させる作業が遅れている
- 「3) 試験運用」の「データ収集」は手続きに時間を要し、12月末までに実施
- その他の作業については、上記のスケジュールに沿って進行中

行政担当者会議
(環境省から情報提供)

システム配布(予定)