

ごみ焼却施設建設工事の工程表(例)

事業主体	項目	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
市町村・県・国	循環型社会形成推進地域計画及び交付金関係手続き									
	・地域計画素案の作成	←→								
	・循環型社会形成推進協議会開催	◎								
	・循環型社会形成推進地域計画の提出と承認(内示)	◎市⇒県⇒環境省								
	・循環型社会形成推進地域計画の提出後評価								事後評価報告	
	・交付金申請	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
・交付金決定	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
コンサルタント	PFI導入可能性検討業務		←→							
	施設基本計画・設計業務(処理方式の選定を含む)	←→ (ごみ焼却処理施設基本計画)	←→ (ごみ焼却処理施設基本設計)							
	環境影響評価業務(環境アセスメント)		←→ 方法書作成	←→ 現況調査	←→ 準備書の作成	←→ 公告・縦覧 ←→ 公告・縦覧 ←→ 評価書の作成		←→ 事後調査	←→	
市町村	都市計画決定の手続き			←→ 都市計画決定申請図書作成	←→ ◎都市計画決定 都市計画審議会答申					
	測量・地質調査			←→						
	用地地元合意	←→								
	用地確定測量				←→					
	用地取得					◎ 用地取得				
受注業者	敷地造成計画設計業務				←→					
	敷地造成工事					←→				
	敷地造成工事施工監理					←→				
市町村	見積仕様書・技術評価・整備計画書・発注仕様書等作成				←→ 見積仕様書・整備計画書等作成					
コンサルタント	施設工事施工監理						←→	←→		
市町村 プラントメーカー等	○技術提案・見積書提出 ○入札・契約 ○実施設計・建設工事				←→ 技術提案・見積提出等 (機種技術審査を含む)	◎焼却施設 入札・契約	←→ 実施設計	←→ 建設工事	←→	供用開始