

今後の調査スケジュール（案）

(1) 全体工程

| 平成19年度 | H19年7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | H20年1月 | 2月 | 3月 | |
|-----------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|--|
| 概況調査 | — | | | | | | | | | |
| クリーンアップ調査 | | | | — | | — | | — | | |
| フォローアップ調査 | | | | — | | — | | — | | |
| その他の調査 | — | | | | | | | | | |
| 総括検討会 | 第1回 | | 第2回 | | | | | | 第3回 | |
| 地域検討会 | | 第1回 | | | 第2回 | | | 第3回 | | |
| 各省庁とNGOとの情報交換の場 | | | | | | | 第1回 | | | |

| 平成20年度 | H20年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | H21年1~3月 |
|-----------------|--------|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|----------|
| クリーンアップ調査 | — | | — | — | | | | | | |
| フォローアップ調査 | — | | — | — | | | | | | |
| その他の調査 | — | | | | | | | | | |
| 総括検討会 | | 第4回 | | | 第5回 | | | | 第6回 | |
| 地域検討会 | | 第4回 | | | 第5回 | | | 第6回 | | |
| 各省庁とNGOとの情報交換の場 | | | | | | | | 第2回 | | |

(2) 第 2 回クリーンアップ調査日程表

| 月日 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 |
|----|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 共通 | 移動・準備 | 回収 | 回収 | 分析 | | | | |
| 独自 | | | | | 回収 | 回収 | 回収 | 撤収・移動 |