

## 今後の調査スケジュール（案）

### (1) 全体工程

クリーンアップ調査及びフォローアップ調査は、以下のスケジュールで実施する。  
 原則として「共通調査」を 2 日間実施後、「独自調査」を 3 日間実施する。

平成19年度	H19年7月	8月	9月	10月	11月	12月	H20年1月	2月	3月
概況調査									
クリーンアップ調査				—		—		—	
フォローアップ調査				—		—		—	
その他の調査									
総括検討会		第1回		第2回					第3回
地域検討会			第1回			第2回			第3回
各省庁とNGOとの情報交換の場							第1回		

平成20年度	H20年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H21年1～3月
クリーンアップ調査	—		—	—						
フォローアップ調査	—		—	—						
その他の調査	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
総括検討会			第4回			第5回				第6回
地域検討会		第4回				第5回			第6回	
各省庁とNGOとの情報交換の場								第2回		

図 1 クリーンアップ及び調査スケジュール

(2)第2回クリーンアップ調査

樋島海岸

12/9(日)～12/11(火)：共通調査

12/11(火)～12/13(木)：独自調査

スケジュール(予定)

調査日	12/9日	12/10月	12/11火	12/12水	12/13木	12/14金
	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目
<b>共通調査</b>						
移動・調査枠の設定						
漂着ゴミの回収・分類						
<b>独自調査</b>						
作業員の人力による回収						予備日
重機による回収・運搬						
トラック運送						

独自調査期間中に琵琶の首の視察を入れる予定。

富岡海岸

12/2(日)～12/4(火)：共通調査

12/5(水)～12/8(土)：独自調査

スケジュール(予定)

調査日	12/2日	12/3月	12/4火	12/5水	12/6木	12/7金	12/8土
	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
<b>共通調査</b>							
移動・調査枠の設定							
漂着ゴミの回収・分類							
<b>独自調査</b>							
作業員の人力による回収							予備日
チェーンソーによるカット(4番と5番の浜)							
重機による回収・運搬(1～3番の浜)							
小型船舶運送(4番と5番の浜)							
トラック運送							

小型船舶による運送は、海の状況をみて実施。4日目～6日目に2日間実施する予定。