

## 次年度調査計画（案）

### (1)全体工程

調査及び検討会は、以下のスケジュールで実施する予定である（一部実績）。

第 2 回クリーンアップ調査以降は、原則として「共通調査」を 2 日間実施後、「独自調査」を 1～2 日間実施する。

平成19年度	H19年7月	8月	9月	10月	11月	12月	H20年1月	2月	3月	
概況調査	—									
クリーンアップ調査				—		—		—		
フォローアップ調査				—		—		—		
その他の調査	—									
総括検討会	第1回		第2回						第3回	
地域検討会		第1回				第2回			第3回	
各省庁とNGOとの情報交換の場							第1回			

平成20年度	H20年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H21年1～3月
クリーンアップ調査	—		—	—						
フォローアップ調査	—		—	—						
その他の調査	—									
総括検討会		第4回			第5回				第6回	
地域検討会		第4回				第5回			第6回	
各省庁とNGOとの情報交換の場								第2回		

図 1 クリーンアップ及び調査スケジュール

(2) 第3回クリーンアップ調査（実績）

① 樋島海岸

2/5(火)～2/7(木)：共通調査

2/8(金)：独自調査

スケジュール（実績）

調査日	2/5火	2/6水	2/7木	2/8金	2/9日
	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目
共通調査					
移動・調査枠の設定		■	■		
漂着ゴミの回収・分類			■	■	
独自調査					
作業員の人力による回収				■	予備日
重機による回収・運搬				■	

共通調査は、2月7日に実施（漁協から5名、NPO法人から5名）

独自調査は、2月8日に実施（各区から5名、NPO法人から5名）

② 富岡海岸

2/9(土)～2/12(火)：共通調査

2/13(水)：独自調査

スケジュール（実績）

調査日	2/9土	2/10日	2/11月	2/12火	2/13水	2/14木
	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目
共通調査						
移動・調査枠の設定	■	■				
漂着ゴミの回収・分類			■	■	■	
独自調査						
作業員の人力による回収					■	予備日
重機による回収・運搬（1～3番の浜）					■	

作業員による回収：1日で1～6番の調査枠周辺の優先的に回収する範囲で実施。