

今後の調査スケジュール（案）

(1) 全体工程

平成19年度	H19年7月	8月	9月	10月	11月	12月	H20年1月	2月	3月
概況調査	—								
クリーンアップ調査				—		—		—	
フォローアップ調査				—		—		—	
その他の調査	—								
総括検討会		第1回		第2回					第3回
地域検討会			第1回			第2回			第3回

平成20年度	H20年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H21年1~3月
クリーンアップ調査	—		—	—						
フォローアップ調査	—		—	—						
その他の調査	—									
総括検討会		第4回			第5回				第6回	
地域検討会		第4回				第5回			第6回	

(2)第2回クリーンアップ調査日程表

石垣島調査	12/3(月)	12/4(火)	12/5(水)	12/6(木)	12/7(金)	12/8(土)	12/9(日)	12/10(月)	12/11(火)
	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目
共通調査									
移動・準備									
調査実施									
独自調査									
準備									
調査実施									
撤収・移動									

西表島調査	12/11(火)	12/12(水)	12/13(木)	12/14(金)	12/15(土)	12/16(日)	12/17(月)	12/18(火)	12/19(水)
	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目
共通調査									
移動・準備									
調査実施									
独自調査									
準備									
調査実施									
船舶運送(上原港 石垣港)									
撤収・移動									