

今後のスケジュールについて（予定）

年月日	事業全般	閉鎖性海域における水環境改善技術関係
【18 年度】 10 月 23 日		第 1 回 閉鎖性海域における水環境改善技術WG ・対象海域の検討 ・対象技術の検討 ・試験方法の枠組みの検討 ・実証試験の位置づけの検討 ・実証試験要領（骨子案）の検討
11 月 27 日		第 2 回 閉鎖性海域における水環境改善技術WG ・実証試験要領（第 1 次案）の検討
12 月 27 日	展示・ワークショップ/シンポジウム	第 3 回 閉鎖性海域における水環境改善技術WG ・実証試験要領（第 2 次案）の検討 ・技術開発者・自治体等による意見陳述
1 月	第 3 回検討会	第 4 回 閉鎖性海域における水環境改善技術WG ・実証試験要領（最終案）の検討
2 月初旬		・閉鎖性海域水環境改善技術実証試験要領の公表 ・19 年度実証機関の募集
3 月初旬	第 4 回検討会	第 5 回 閉鎖性海域における水環境改善技術WG ・19 年度実証機関の選定に関する検討
【19 年度】 4 月		・実証対象技術の選定 ・実証試験計画の策定 ・実証試験の実施 ・実証試験計画見直し ・試験結果報告書作成
7 月～		