

今後のスケジュールについて（予定）

年月日	事業全般	閉鎖性海域における水環境改善技術関係
【18年度】 10月23日		<p>第1回 閉鎖性海域における水環境改善技術WG</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象海域の検討 ・対象技術の検討 ・試験方法の枠組みの検討 ・実証試験の位置づけの検討 ・実証試験要領（骨子案）の検討
11月27日		<p>第2回 閉鎖性海域における水環境改善技術WG</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実証試験要領（第1次案）の検討
12月27日	展示・ワークショップ/シンポジウム	<p>第3回 閉鎖性海域における水環境改善技術WG</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実証試験要領（第2次案）の検討 ・技術開発者・自治体等による意見陳述
1月	第3回検討会	<p>第4回 閉鎖性海域における水環境改善技術WG</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実証試験要領（最終案）の検討
2月初旬		<ul style="list-style-type: none"> ・閉鎖性海域水環境改善技術実証試験要領の公表 ・19年度実証機関の募集
3月初旬	第4回検討会	<p>第5回 閉鎖性海域における水環境改善技術WG</p> <ul style="list-style-type: none"> ・19年度実証機関の選定に関する検討
【19年度】 4月		<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・実証対象技術の選定 ・実証試験計画の策定 ・実証試験の実施 ・実証試験計画見直し ・試験結果報告書作成 </div>
7月～		