資料 7-1

全体スケジュール

	委員会	ワーキンググループ
10 月 11 月	**第１回委員会** (1) 調査の趣旨・内容(説明) (2) 委員会に期待されるアウトプットの確認 (3) 影響・脆弱性・適応に関する検討の視点に基づく議論 (4) 各ＷＧの検討範囲の確認 (5) 分野別章の節構成、検討の視点の確認 (6) 全体スケジュールの確認	**第１回ワーキンググループ** (1) 担当章の節構成（細項目）の検討 (2) 役割分担 (3) 影響・脆弱性・適応に関する主な論点の確認・検討（特に適応）
12 月	**第２回委員会** (1) ＷＧの活動状況報告（各主査より） (2) ＷＧから提示された論点をふまえた議論	**影響・脆弱性・適応に関する知見収集、原稿作成開始** **第２回ワーキンググループ** (1) 委員会の議論の確認（共通認識形成） (2) 影響・脆弱性・適応に関する知見の集約結果の報告・確認 (3) とりまとめ上の課題、新たな論点の確認、方針検討（特に適応） (4) 今後の研究課題の方向性検討
1 月 2 月	**第３回委員会** (1) ＷＧの活動状況報告（各主査より） (2) ＷＧから提示された論点をふまえた議論 (3) 今後の研究課題の方向性検討	**知見の追加収集** **原稿作成の継続** **事務局** 各分野の適応の原稿作成（ＷＧ主査の指導） **第３回ワーキンググループ** (1) 委員会の議論の確認（共通認識形成） (2) 今後の研究課題の検討 (3) 原稿ドラフト完成
3 月 4 月		**事務局** 各章要約、中間報告書案とりまとめ（ＷＧ主査の指導、確認等）
5 月	**第４回委員会** (1) ＷＧの活動状況報告（各主査より） (2) 中間報告書案の確認	