国立公園満喫プロジェクト関連事業（現時点版）【全域に関わるもの】

別紙

ア．受入態勢整備								イ．観光資源の磨き上げ		ウ．エリア間・素材間の連携		エ．景観整備		オ．その他	
(A)ハード整備		(B)案内機能強化		(C)交通アクセスの改善		(D)その他の受入態勢整備									
内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体
		自然ガイド等外国語対応力研修の実施	2017(H29) ～ 2020(H30) 栃木県			「JR TOKYO Wide Pass」「JR EAST PASS」などの特別企画切符の販売	実施中 JR東日本	テーマを持たせた遊歩道のネットワーク化	2019(H31)ごろまで 環境省・栃木県	春の日光国立公園を楽しむバスの旅「日光・那須 満喫ライナー（仮称）」の運行	2017(H29)の5・6月 那須町観光協会	廃屋取扱方針の検討	2020(H32)ごろまで 環境省・栃木県・市町	動画やSNS等も活用した一元的な情報発信 ※2019年まではDCと連携	2017(H29) ～ 2020(H30) 環境省・栃木県
		コミュニケーション支援ボード、ボイストラ等の案内ツールの利用促進	2016(H28) ～ 環境省、栃木県							テーマ性のある広域周遊モデルコース検討	2019(H31)ごろまで 環境省・栃木県	枝落とし、修景伐採等の検討	2020(H32)ごろまで 環境省・林野庁・栃木県・市町	旅行商品化の促進	2017(H29) ～ 2020(H30) 環境省・栃木県
		那須平成の森を活用した自然ガイド育成研修	2016（H28） ～ 環境省												

国立公園満喫プロジェクト関連事業（現時点版）【日光エリア】

ア．受入態勢整備								イ．観光資源の磨き上げ		ウ．エリア間・素材間の連携		エ．景観整備		オ．その他	
(A)ハード整備		(B)案内機能強化		(C)交通アクセスの改善		(D)その他の受入態勢整備									
内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体
訪日外国人向け無料公衆無線LANサービス「TOBU FREE Wi-Fi」の拡充(日光エリア全域)	2016(H28) ～順次 東武鉄道	日光・鬼怒川エリアの交通案内サイン・デザインの統一（日光エリア全域）	2016(H28) 東武鉄道	新型特急車両の導入と新たな運転パターンの設定(世界遺産周辺)	2017(H29) 東武鉄道	訪日外国人観光客向け企画乗車券のリニューアル(日光エリア全域)	2016(H28) 東武鉄道	訪日外国人向け日光駅「駅からハイキング」実施(世界遺産周辺)	実施済 JR東日本	日光・鬼怒川エクスプレスの運行(鬼怒川・川治温泉(世界遺産周辺)	実施中 東武鉄道	日光駅～神橋の電線地中化及び歩道拡幅(世界遺産周辺)	実施中 栃木県	ガイドブック「ロンリープラネット」への出稿(日光エリア全域)	実施済 東武鉄道
清滝富士見峠線遊歩道の再整備(世界遺産周辺)	2016(H28) ～ 2018(H30) 栃木県	バス位置情報検索サービス（バスロケーションシステム）とデジタルサイネージの導入（日光エリア全域）	2016(H28) 東武鉄道	レンタサイクルシステムの導入(中禅寺湖畔)	2016(H28) ～ 2017(H29) 栃木県	日光駅に海外発行カード専用キャッシュディスペンサー設置(世界遺産周辺)	実施済 JR東日本	野生動物の生態を観察するイベントの実施(奥日光湯元)	2017(H29) ～ 2020(H32) 自然公園財団日光支部	会津マウントエクスプレスの東武日光駅への乗入れ(世界遺産周辺)	実施中 東武鉄道	道路美装化、案内板設置、住宅の修景等	～ 2025(H37) 日光市	「日光まちあるきMAP」(英語版)の配布(世界遺産周辺)	実施済 JR東日本
中禅寺湖周回線歩道の再整備(中禅寺湖畔)	2016(H28) ～ 2020(H32) 栃木県	日光駅ツーリストインフォメーションセンターでの他エリアの情報発信強化(世界遺産周辺)	2016(H28) から JR東日本、日光市観光協会	中禅寺湖での水上交通の検討(中禅寺湖畔)	2018(H30) ごろまで 環境省・栃木県・日光市・民間事業者	東武日光駅「手ぶら観光サービス」カウンターの常設(世界遺産周辺)	2016(H28) 東武鉄道	湯元温泉の歴史的経過と変遷等の企画展示とガイドの実施(奥日光湯元)	2017(H29) ～ 2020(H32) 自然公園財団日光支部	歴史的ストーリーに基づくモデルコースの検討	2016(H28) ～ 2020(H32) 自然公園財団日光支部	廃屋撤去及び園地整備(奥日光湯元)	2020(H32) ごろまで 環境省	東京等での日光を紹介する英語版チラシの配布(日光エリア全域)	実施済 JR東日本
中宮祠園地のユニバーサルデザイン化改修(中禅寺湖畔)	2016(H28) ～ 2020(H32) 栃木県	日光自然博物館への案内所整備、映像設備の再整備(中禅寺湖畔)	2016(H28) ～ 2017(H29) 栃木県			ザ・リッツカールトン日光の開業(中禅寺湖畔)	2020(H32) 予定 東武鉄道	湯ノ湖畔での魅力的な展望地の創出検討（奥日光湯元）	2019(H31) ごろまで 環境省	奥日光地域と奥鬼怒地域をつなぐコースの検討	2017(H29) ～ 2020(H32) 自然公園財団日光支部				
小田代原バス停付近のWi-Fi整備(奥日光湯元)	2017（H29） 栃木県	日光湯元ビジターセンター再整備及び民間開放（くつろぎ空間の創出、移動販売車や自動販売機による飲食の提供及びカフェスペースの整備など）（奥日光湯元）	2016(H28) から 環境省												
三本松園地の再整備（ベンチ等の改修）(奥日光湯元)	2016（H28） 栃木県	利用者負担のシステム構築の検討による公園管理水準の向上（奥日光湯元）	2020(H32) ごろまで 環境省												
光徳、三本松での案内標識・トイレ等のユニバーサルデザイン化改修(奥日光湯元)	2017（H29） 環境省	ガイドの資質向上のための研修実施(奥日光湯元)	2016(H28) ～ 2020(H32) 自然公園財団日光支部												
湯ノ湖、戦場ヶ原、小田代原等での遊歩道再整備・ITを活用した標識の整備(奥日光湯元)	2017（H29） から 環境省	ガイドの組織化による情報共有と発信強化(奥日光湯元)	2017(H29) ～ 2020(H32) 自然公園財団日光支部												
駐車場、歩道、トイレ、標識等の破損箇所補修等(奥日光湯元)	2016(H28) ～ 2020(H32) 自然公園財団日光支部	外国人を対象とした詳細な奥日光地域のガイドマップの作成(奥日光湯元)	2016(H28) ～ 2020(H32) 自然公園財団日光支部												
		湯元ビジターセンターでのキャンプ用品（軽食）の販売検討(奥日光湯元)	2016(H28) ～ 2020(H32) 自然公園財団日光支部												

国立公園満喫プロジェクト関連事業（現時点版）【鬼怒川エリア】

ア．受入態勢整備								イ．観光資源の磨き上げ		ウ．エリア間・素材間の連携		エ．景観整備		オ．その他	
(A)ハード整備		(B)案内機能強化		(C)交通アクセスの改善		(D)その他の受入態勢整備									
内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体
鬼怒川鶏頂山線（龍王峡）歩道の再整備(鬼怒川・川治温泉)	2017(H29) ～ 2018(H30) 栃木県	日光・鬼怒川エリアの交通案内サイン・デザインの統一（鬼怒川エリア全域）	2016(H28) 東武鉄道			訪日外国人観光客向け企画乗車券のリニューアル(鬼怒川エリア全域)	2016(H28) 東武鉄道	SL復活運転の実施(鬼怒川・川治温泉)	2017(H29) ～ 東武鉄道	日光・鬼怒川エクスプレスの運行(鬼怒川・川治温泉)	実施中 東武鉄道			ガイドブック「ロンリープラネット」への出稿(鬼怒川エリア全域)	実施済 東武鉄道
女夫淵歩道の再整備(湯西川・川俣・奥鬼怒)	2017(H29) ～ 2018(H30) 栃木県														

日光国立公園満喫プロジェクト関連事業（現時点版）【那須エリア】

ア．受入態勢整備								イ．観光資源の磨き上げ		ウ．エリア間・素材間の連携		エ．景観整備		オ．その他	
(A)ハード整備		(B)案内機能強化		(C)交通アクセスの改善		(D)その他の受入態勢整備									
内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体
那須高原歩道の再整備(那須高原)	2016(H28) ～ 2020(H32) 栃木県	ガイドの派遣システム構築の検討(那須高原)	2017（H29） ～ 環境省	季節運行バス「那須つつじ号」「那須もみじ号」の運行(那須高原)	実施中 那須町観光協会			多言語でのミニ・レクチャー実施の検討（那須高原）	2017(H29) ～ 那須平成の森	アクセスルートなどで関わりのある、公園区域外（エリア外）と連携したツアーの検討（那須高原）	2017(H29) ～ 那須平成の森				
殺生石歩道(木道)の再整備(那須高原)	2016(H28) ～ 2019(H31) 栃木県	那須高原エリアの自然を活用した付加価値の高いガイドプログラムの開発(那須高原)	2017（H29） ～ 環境省	「バスで巡る那須の旅フリーパス」の販売(那須高原)	実施中 那須町観光協会			那須に残る湯治文化の体験・学習ツアーの検討（那須高原）	2017(H29) ～ 那須平成の森						
湯本での案内標識・トイレ等のユニバーサルデザイン化改修(那須高原)	2017（H29） ～ 環境省	那須平成の森フィールドセンターでの移動販売車や自動販売機による飲食の提供及びカフェスペースの整備	2020(H32)ごろまで 環境省	奥那須周辺の渋滞対策(那須高原)	実施中 栃木県・那須町										
遊歩道再整備及びITを活用した標識の整備(那須高原)	2017（H29） ～ 環境省														
那須高原野営場の再整備(那須高原)	2017（H29） ～ 環境省														
那須連山の登山道(茶臼岳周回線・那須連山主脈縦走線)の再整備(那須高原)	2017（H29） ～ 環境省														

日光国立公園満喫プロジェクト関連事業（現時点版）【塩原エリア】

ア．受入態勢整備								イ．観光資源の磨き上げ		ウ．エリア間・素材間の連携		エ．景観整備		オ．その他	
(A)ハード整備		(B)案内機能強化		(C)交通アクセスの改善		(D)その他の受入態勢整備									
内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体	内容	実施時期 実施主体
塩原渓谷歩道の再整備(塩原温泉郷)	2017(H29) ～ 2019(H31) 栃木県	塩原温泉ビジターセンターの多言語化等の再整備(塩原温泉郷)	2017(H29) ～ 2018(H30) 栃木県	ツツジの時期の国立公園内の市所有バス運行による渋滞緩和対策（八方ヶ原）	実施済 矢板市										
大沼園地木道の再整備(塩原温泉郷)	2017(H29) ～ 2018(H30) 栃木県														
ヨシ沼園地木道の再整備(塩原温泉郷)	2017(H29) ～ 2019(H31) 栃木県														