資料6　平成19年度ワーキンググループの検討内容とスケジュール（案）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	翌年度
（実証運営機関）													
平成19年度　実証機関の選定（WG1）	5												
実証対象技術の承認													
実証試験計画の確認（WG2）													
手数料項目の徴収及び契約に係る事務等													
拡大ワーキンググループ会合の開催													
事業化の検討（WG3）													
現地調査・検討会の実施													
平成20年度実証試験要領の検討（WG4）													
平成20年度実証機関の公募・選定（WG5）													
広報事業													
実証試験結果報告書の確認（WG6）													
業務報告書の作成													
（実証機関）													
環境省と契約													
実証対象技術の募集													
実証対象技術の審査													
試験計画の作成													
試験計画の確認													
実証機関（委員会の開催予定）													
秩父市													
（社）沖縄県環境整備協会													
NPO法人グラウンドワーク三島													
（財）日本環境衛生センター													6月
（財）日本環境整備教育センター													
NPO法人山のECHO													
（50音順）													