資料２－１_添付２_マイルストーン.xls

作業区分	具体作業	コスト（税込）	担当
イベント	・大府市		
	（協議会）		
	（環境省 リユース促進事業研究会）		
広報	コスト負担方法の確認～整理（環境省確認）		NETOFF（社）
	両市個別意見整理～盛り込み要素提示（大府市→NETOFF）		大府市
	チラシイメージ作成～ディレクション（行政確認）	¥210,000	NETOFF（W）
	環境省～リユース研究会委員確認		環境省
	媒体DPTデザイン～印刷	¥228,165	NETOFF（W）
	HP掲載素材制作	¥138,863	NETOFF（W）
	▼大府市 媒体		
	・広報誌 告知文掲載	経費不要	大府市
	・全戸配布チラシ　約3.3万戸	¥554,514	NETOFF（W）
	・ポスター（A2縦）　公民館等63枚	経費不要	NETOFF（W）
	・HP	〃	NETOFF（W）
アンケート	コールセンター受電対応～集計	¥212,625	NETOFF（CS）
	計）	¥1,344,167	
フロー	▼宅配業者との調整		NETOFF（総）
	業者確定		NETOFF（総）
	▼中間処理会社（木村メタル）との調整		NETOFF（総）
	詳細条件確定		NETOFF（総）
	▼社内運用		NETOFF（総）
	社内トライアル		NETOFF（総）
許認可	必要情報の整理～提供		大府市
	試験研究計画の要素提出		NETOFF（社）
	リユース公募詳細計画の提出		NETOFF（社） 大府市
	計画作成～行政内承認		大府市
実施運用	実施期間：　12月1日～2月28日		
	月次報告：　当月末〆、翌月中旬		
	まとめ分析：　2月中旬～3月中旬に最終報告書作成