資料3

環境省

今後のスケジュールについて

令和7年8月18日

環境省自然環境局自然環境計画課

30by30

デコ活
くらしの中のエコろがけ

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Re-Style

COOL CHOICE

つなげよう、支えよう 森里川海

Plastics Smart

今後のスケジュール

環境省

	事務局での作業	関係府省庁	検討会
令和7年 8月	• 第2回検討会結果を踏まえた中間提言(案)の修正 • 民間データに関する出典の許諾申請等	中間提言(案)に対する意見等	8/18　令和7年度第2回検討会
		対応方針、修正内容のご相談 巻頭言の作成依頼	座長との打合せ
9月	• 中間提言最終案の作成	関係省庁最終確認	
	• 概要資料の作成		座長・委員への共有
10月	JBO4中間提言公表		
	• プレゼンテーション資料(日英)の作成		
11月	• 中間提言の印刷・製本 • 普及啓発		
12月			
令和8年 1月			
2月	• JBO4策定に向けた整理(構成案、指標等)		
3月			
4月以降			令和8年度第1回検討会