屋久島世界遺産地域管理計画改訂作業のフロー

資料８－１

令和元年度　有識者等ヒアリング

令和２年度　地元関係者等ヒアリング

科学委員会・ヤクシカWG
・改訂の視点・方針について助言

助言

令和３年度

４月　地域連絡会議
・改訂の視点・方針の承認
・作業部会の設置承認

主に地域との協働、環境教育、観光利用にかかる項目の検討

主に生態系管理をはじめとした科学的内容にかかる項目の検討＋全体的視点での助言

管理者（関係行政機関）

７月

１１月　第１回作業部会
・改訂案の検討

科学委員会・ヤクシカWG
・管理状況の評価の考え方に関する議論
・特定エリア（西部地域）の保全の考え方に関する議論

１２月　第２回作業部会
・改訂案の検討
（特に協働・環境教育等に関して）

１月

２月　第３回作業部会　地域連絡会議　合同開催
・進捗状況の確認
・改訂案の検討

科学委員会・ヤクシカWG
・改訂案の方向性についての確認、助言
・モニタリング計画（管理状況）の評価方針の議論

３月

令和４年度

４月　第４回作業部会
・改訂案の検討
（特に適正利用に関して）

科学委員会・ヤクシカWG
・改訂案の検討確認、助言（自然情報のリバイス、部会の検討内容）
・モニタリング計画（管理状況）の評価

７月

１０月　第５回作業部会
・改訂案の検討

２月

科学委員会・ヤクシカWG
・改訂案の確認、助言（全体的に）
・モニタリング計画（管理状況）の評価

令和５年度

集約　集約

５月　地域連絡会議　改訂計画（案）の承認

７月

科学委員会・ヤクシカWG
・改訂案の報告
・モニタリング計画改訂作業フローの提示

本省協議へ移行

１月　関係省庁、自治体の承認

２月　改訂管理計画の策定

令和６年度　英訳版の策定（予定）