資料５

今後の検討スケジュールについて（予定）

	検討会	分野別ＷＧ・実証機関	
		15 年度開始分野	16 年度開始分野
15 年度 ３月	第５回検討会 ・15 年度進捗状況 ・16 年度事業実施要領　等	・報告書の作成	・実証試験要領の作成
16 年度 ４月	年度内に、４回程度の開催を予定 ・15 年度実施結果の報告 ・17 年度の対象分野の検討 ・17 年度以降の実施体制のあり方　等	・実証試験要領の見直し ・16 年度実証機関の公募・選定 ・対象技術の公募・選定 ・実証試験の実施	・16 年度実証機関の公募・選定
６月			
８月			・対象技術の公募・選定 ・実証試験の実施
１０月			
１２月			
２月		・報告書の取りまとめ	・報告書の取りまとめ