閉海WG3
資料２

平成23年度実証試験実施に向けた手続き (案)

H22.10月22日～ 11月22日	技術候補	実証希望技術調査 事業者・自治体あて調査票発送 回収・集計
H23.1月11日～ 2月1日	技術候補	実証対象技術への選定希望技術の募集 ↓ 技術の応募 ○ ○
1月28日	技術候補	第3回WG H23実証事業の進め方について検討
2月7日～ 2月28日	実証機関	実証機関の公募 ↓ 団体の応募 ○ ○
3月4日	実証機関	第４回WG H23実証機関の選定
H23. ３月	運営機関	実証運営機関の公募 ↓(3週間程度) 団体の応募 ○ ○ H23実証運営機関の選定

H23. ４月		平成23年度第１回WG(4月初旬) 試験要領の策定
	実証対象技術	実証対象技術の公募 ↓(3週間程度) 技術の応募 ○ ○
H23. ５月	実証対象技術	第２回WG(5月中旬) 実証技術の選定 実証試験計画の策定 ↓実証試験開始