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参考資料４ モデル地区における取組計画 

 

 それぞれのモデル地区で本年度策定された取組計画を以下に記載する。 

 

 

環境省・ヒートアイランド適応策モデル事業 

岡本町（枚方市）における平成 26 年度の取組計画 
 

 

はじめに 

この文書の目的は、平成 26 年度における岡本町（枚方市）でのヒートアイラン

ド適応策の取組計画を示し、適応策の具体的な実施方法や関係主体の役割分担を

明確にすることです。平成 26 年４月から平成 27 年３月にかけて、岡本町町内会・

枚方市をはじめ関係主体が、この取組計画を実施し、取組の成果や課題を明らか

にします。そして、より持続的な適応策の方法を導き出すことを大きな目標とし

ています。 

文書では、主な項目として、この事業の対象範囲、平成 26 年度に実施する取組

の内容、組織体制、年間スケジュールを示しています。必要に応じて、取組にあ

たっての補足の説明を追加しています。 

 この取組計画の内容については、町内総会で確認をします。また、平成 26 年の

夏期の前に、計画の細かな調整・修正をおこなう機会を設けます。 

 

 

●目次 

１．ヒートアイランド適応策モデル事業の対象範囲 

２．平成 26 年度に実施する取組の内容 

３．実施する体制 

４．実施スケジュール 

 



 

230 

１．ヒートアイランド適応策モデル事業の対象範囲 

枚方市岡本町の街路空間を対象として、適応策を実施したり、効果を把握する

モデル事業を進めます。具体的には、岡本町伊加賀本町１号線を中心とした地域

であり、以下に示す図の範囲です。 

 
   京街道（町内）            フェンスの緑化 
     下之町井戸公園     岡本町会館    常夜燈 
 
 

２．平成 26 年度に実施する取組の内容 

実施する適応策の取組は以下の項目です。 
 

①岡本町での日々の打ち水  
②フェンスの緑化の取組 
③下井戸とその周辺の管理・利用 

  
 上記の適応策と併行して、適応策の効果を把握する調査、適応策のための追加

的取組（公園設備・霧噴霧装置等）の検討、次年度の取組計画を作成する会合・

協議会、適応策を周知するための広報活動、そして、適応策の持続性を高めるた

めの取組（ふるさと絵図）を実施します。 

図 適応策モデル事業の対象範囲 

駐車場 
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３．実施する体制 

・         隣組長（打ち水リーダー） 

          井戸管理人 

          福祉委員会    園芸クラブ 

                

 

・くらわんか五六市実行委員会（枚方宿地区まちづくり協議会） 

 

・枚方市 環境保全部  環境総務課 

  都市整備部 都市整備推進室 

 

・請負者 

・ファシリテーター 

・環境省 

 

４．実施スケジュール 

別紙の「年間スケジュール表」を参照してください。 

 

町
内
会
役
員 

岡
本
町
町
内
会 

町内住民 
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補足① 備品等の所有者・管理者と譲渡計画 

 

１）所有者及び管理者 

平成 25 年度に購入・整備した備品等の所有者と管理責任は以下の通りとした。 

 

表 備品等の所有者と管理者 

導入する 

適応策 

関連する 

備品等 
所有者 管理者 

街道への 

打ち水 

木桶 桶を所有する町内会各位 桶を所有する町内会各位 

井戸及び井

戸端一式 
岡本町町内会 岡本町町内会 

風鈴 風鈴を所有する町内会各位 風鈴を所有する町内会各位 

 

 

２）管理者の責任 

木桶・風鈴等の紛失・破損の場合は、原則として、岡本町町内会が負担する。 

また、井戸及び井戸端一式の管理に伴う費用は、原則として、岡本町町内会が負担する。 

 

 

３）所有権の所在 

事業で構築した井戸及び整備した井戸端などは、完成と同時に岡本町町内会の所有となる。 
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補足② 各適応策の運用・管理手順 

 

表 運用・管理手順 

適応策 項目 実施時期 実施者 詳細 

打ち水の実

施 

住民への周知 ６月 岡本町 回覧板、地域での会合を用いて周知を図る 

日常での打ち水の

実施 
７月～９月 

桶を配られた

人 

毎日夕方に実施（ただし晴れの日のみ） 

適切な打ち水量：街路１m2当たり１Ｌ 

井戸の管理 

日常点検・ポンプ

の電源の稼働 
６月～９月 岡本町 井戸のポンプは毎日、朝夕に電源を操作する 

簡易清掃 毎月初め 岡本町 清掃箇所：公園 

水質点検 １年に１回 専門業者 

井戸水の水質検査を毎年の利用前に行うこと

が望ましい。費用は、約 17,000 円。 

ただし、完成直後の検査だけは、より詳細な

検査が望ましい。 

水道管の水抜き 
毎年２回（秋

冬、夏前） 

岡本町／専門

業者 

井戸を使用しない時期は、水を抜くかどうか

を判断して実施。 

ポンプのメンテナ

ンス 

3～5年に 

１回 
専門業者 費用：約 50,000 円 

ポンプの交換 
5 年～10 年に

１回 
専門業者 費用：約 300,000 円 

故障時の対応は、専門業者に依頼する。その場合の費用は、原則として、岡本町町内会が負担する。 

緑化フェン

スの育成管

理 

苗づくり，植え付

けなどの準備 

4 月・5 月くら

いから準備 

枚方市、岡本

町（園芸クラ

ブ） 

 

植物への水やり 夏期 
岡本町（園芸

クラブ） 
 

スケジュールと役割分担について、町内会・枚方市等による関係者会合で決める。 

風鈴の設置 

住民への周知 ６月 岡本町 回覧板、地域での会合を用いて周知を図る 

設置 ７月～９月 
風鈴を配られ

た人 
台風や大雨の際は屋内で保管 

ふるさと絵

図 

聞き取り・資料収

集 
～７月くらい 岡本町／枚方

市／きんき環

境館 

４月２０日までに、平成 25 年度の取組をまと

めておく。 

下絵づくりと、絵

図の作成 

～平成 26 年

度末 
絵図作成の協力者を募集する。 
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環境省・ヒートアイランド適応策モデル事業 

アクトアモーレ（高槻市）における平成 26 年度の取組計画 
 

 

はじめに 

この文書の目的は、平成 26 年度におけるアクトアモーレ（高槻市）でのヒートア

イランド適応策の取組計画を示し、適応策の具体的な実施方法や関係主体の役割分担

を明確にすることです。平成 26 年４月から平成 27 年３月にかけて、アクトアモーレ

店舗会・高槻市をはじめ関係主体が、この取組計画を実施し、取組の成果や課題を明

らかにします。そして、より持続的な適応策の方法を導き出すことを大きな目標とし

ています。 

文書では、第１部の中で、この事業の対象範囲、平成 26 年度に実施する取組の内

容、組織体制、年間スケジュールを示しています。第２部で、取組の細かい実施方法

や費用等についての説明を追加しています。第３部で、取組を決めた経緯や装置等の

譲渡の計画などの情報を補足資料として付けています。 

 この取組計画の内容については、協議会・関係者会合等で検討を加えていきます。

また、平成 26 年の夏期の前に、計画について調整・修正をおこなう機会を設ける予

定です。 

 

 

第１部 取組計画（概要） 

第２部 各適応策の運用・管理手順 

第３部 補足資料 
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第１部 取組計画（概要） 

１．ヒートアイランド適応策モデル事業の対象範囲 
高槻市芥川町のアクトアモーレを対象として、適応策を実施し、効果を把握するモ

デル事業を進めます。具体的には、以下の地図上で点線に示す範囲です。特にアクト

モール（両矢印で示された街路空間）を主な対象としています。 

 

図 適応策モデル事業の対象範囲 

 
  

 

２．平成 26 年度に実施する取組の内容 

実施する適応策の取組は以下の項目です。 
①アクトモールのキャットウォークでの霧噴霧装置の運用 

 
 上記の適応策と併行して、適応策の効果を把握する調査、次年度取組計画を作成す

る会合・協議会、適応策を周知するための広報・啓発の活動等を実施します。 
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３．実施する体制 

・アクトアモーレ店舗会 
 
・アクトアモーレ管理組合 

  
・高槻市  環境緑政課 
 

    産業振興課 
 

・請負者 
 
・ファシリテーター 
 
・環境省 

 

４．実施スケジュール 

別紙の「年間スケジュール表」を参照してください。 
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第２部 各適応策の運用・管理手順 
 

１．霧噴霧装置 
日々の点検及び稼働は不要だが、霧噴霧装置が稼働しないなどの異常があった場合は、制御盤

を確認しいけうちまで連絡する。 

詳しくは添付資料「涼霧システム メンテナンス一覧表」に記載する。 

 

 霧噴霧装置の点検・稼働に必要なランニングコストの概要は下表のとおりである。 

 

表 必要なランニングコスト 

 項目 実施時期 費用（税抜） 実施者 費用負担者 

霧
噴
霧
装
置 

定期点検 
シーズンイン 
シーズンオフ 

年２回 135,000～ 
185,000 円 

（不具合時の
対応年２回分
を含む） 

いけうち 
2014 年いけうち 

2015 年以降アクトアモ
ーレ店舗会 

毎年の部品交換 年１回 いけうち 
2014 年いけうち 

2015 年以降アクトアモ
ーレ店舗会 

数年毎の部品交換 数年に１回 いけうち 
2014 年いけうち 

2015 年以降アクトアモ
ーレ店舗会 

異常時の部品交換 異常発生時 別紙参照 いけうち 
2014 年いけうち 

2015 年以降アクトアモ
ーレ店舗会 

上下水道料金 ２か月毎 約 40,000 円 
アクトアモー
レ店舗会 

アクトアモーレ店舗会 

電気料金 毎月 約 4,000 円 
アクトアモー
レ店舗会 

アクトアモーレ店舗会 
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第３部 補足資料 

 

１．適応策の選定 
1.1 候補として挙げられた適応策 

熱環境の現状からは、アクトモール商店街東側入口及び西側入り口の熱環境の改善が課題

として挙げられた。アクトアモーレ南側の熱環境の厳しさも指摘されたが、人通りの少なく

恩恵を受ける人が少ない事、開放空間であるため気温自体を低下させる事が難しいなどの理

由から今回は商店街東側入口及び西側入り口を中心に以下の様な候補が挙げられた。 

 

１）商店街西側もしくは東側の気温を低下させる（商業施設の南側は開放空間のため効果が

期待できない） 

 ・霧噴霧装置を設置する（設置高さや風速を考慮する必要あり） 

 

２）商店街西側もしくは東側の路面温度を低下させる 

・日よけ気球などで日射を遮蔽する 
・霧噴霧装置の下の舗装を保水性舗装にする。（霧噴霧装置により路面が濡れた場合の安全

対策も兼ねる） 
 

３）商店街西側のベンチの熱環境を改善する 

・樹木、フラクタル日除けなどで日射を遮蔽する 

 

1.2 優先的に導入する適応策の選定 

候補として挙げられた適応策の中から、アクトモール商店街内は半屋外空間であり日射が

当たりにくいなど効果が期待できる環境が整っており、商店街の販売促進効果も期待できる

取組として、「霧噴霧装置の設置」を優先的に実施すべき適応策として選定した。西側入り口

付近のバス停から商店街中央の商業施設入り口にかけては JR 高槻駅へ向かう歩行者の動線

となっており、社会的な導入効果を考慮し効果を享受する人が多いことから、今年度は商店

街西側入り口と中央の間（西側アーチと西側キャットウォーク）に２つの霧噴霧装置を設置

する事とした。 
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以下に、取組みの内容について検討した結果を整理した。 

 

 

１）商店街入口への霧噴霧装置の設置 

①霧噴霧装置に求める条件 

 設置するのが商店街の中という事で、霧噴霧装置を設置するにあたって以下の様な条件

が挙げられた。 

・涼しいと感じるほどの噴霧量の確保 

・商品・路面を濡らさない安全な設計 

・複雑なシステム化の回避 

・来街者に対する演出力 

・経済性の確保（水使用量の抑制） 

 

②今回の霧噴霧装置の特徴 

 ①で挙げられた条件を満たす為に、霧噴霧装置に以下の様な特徴を持たせる事となった。 

 

特徴 期待する効果 図 

小量の連続運転

と大量の間欠運

転を組み合わせ

る 

・来街者に対する演出 

 力 

 

 

バス停 

西側アーチ 

西側キャッ

ト 

商業施設入
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大量噴霧を街路

中央に集中させ

る 

・商品・路面を濡らさ

ない安全な設計 

・涼しいと感じるほど

の噴霧量の確保 

 

 
風が弱いときに

大量噴霧を出さ

ないシンプルな

機構 

・複雑なシステム化の

回 

避 

・経済性の確保（水使

用量の抑制） 

・商品・路面を濡らさ

ない安全な設計 

 

 

２．平成 25 年度の適応策の導入（案） 

 平成 25 年度は、モデル事業の予算として西側アーチ及び西側キャットウォークに１台ずつ

計２台霧噴霧装置を設置し、必要な工事を行った。霧噴霧装置の下水道料金の減免に関して

は、平成 26 年度の霧噴霧装置本格稼働の前に、工事代などを含めた減免手続きに必要な費用

と、霧噴霧装置利用による下水道料金を整理し手続きを進めるか判断する。 

 

３．所有権の譲渡計画 
完成した２つの霧噴霧装置は固定資産として環境情報科学センターが所有権を有し、構築物の

時価がなくなった４年後の 2018 年 3 月で、アクトアモーレ店舗会に譲渡する。 

 

４．アーチ及びキャットウォークについての整理  

今回の霧噴霧装置の設置の際、西側アーチ及び西側キャットウォークの所有者に同意書を

頂いております。アクトモール商店街のアーチ及びキャットウォークの所有者について整理

しました。 
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 所有者 構造物の占用許可申請年 

①西側アーチ 新相生会 平成 25 年 

②西側キャットウォーク 新相生会 平成 25 年 

③東側キャットウォーク アクトモール 平成 26 年 

④東側アーチ アクトモール 平成 26 年 

 

次のページに枚方市と高槻市の取組計画で別紙となった「年間スケジュール表」を記載す

る。  

③ ① ② ④ 
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ア．適応策の取組

１）打ち水について
　　町内に周知しましょう。

町内会
役員

２）打ち水のためのチームをつく
り、
　　取組を盛り上げましょう。

隣組長
（打ち水リー

ダー）

３）日々の打ち水をおこないます。 各戸住民

１）五六市での打ち水について
お知らせし、協力を呼びかけます。

くらわんか五六
市実行委員会

２）五六市での打ち水をおこないま
しょう。

枚方宿地区の有
志

１）井戸の管理
　（ポンプスイッチ・水道の管理）

井戸管理人

２）植栽の管理（主に水やり）
町内会

（福祉委員会
（園芸クラ

ブ））

３）簡易清掃（落ち葉など）
町内会

（福祉委員会
（園芸クラ

ブ））

４）下井戸やその周辺を積極的に利用
しましょう。

町内会
・住民

１）準備（苗の入手など）

２）駐車場への移動（植え替え）

３）水やりなどの日常管理
町内会

（福祉委員会
（園芸クラ

ブ））

４）片付け

枚方市
環境総務課

町内会
（福祉委員会
（園芸クラ

ブ））

１）打ち水と同様に風鈴の設置を
　　呼び掛けましょう。

町内会
役員

２）風鈴の設置 各戸住民

イ．適応策の効果を把握する調査

①暑熱環境調査 １）街路空間での暑熱環境調査 受託者

１）五六市での打ち水などの効果に
ついてアンケート調査で把握しま
す。

２）フェンスの緑化や井戸周辺の効
果についてアンケート調査で把握し
ます。

ウ．取組計画の修正及び次年度取組計画の作成

①平成26年度の取組計画
の調整・修正

春から夏にかけての協議会や関係者
会合において、平成26年度取組計画
の細かな調整・修正をおこないま
す。

ヒート
アイランド

適応策モデル事
業協議会

平成26年度中に協議会を３
回開催。
平成26年度取組計画の修
正は第１回協議会で実施。
調整のための打合せを必
要に応じて開催。

②平成27年度の取組計画
平成26年度の取組と調査の結果を踏
まえて、平成27年度の取組計画を策
定します。

ヒート
アイランド

適応策モデル事
業協議会

エ．適応策について広く周知するための取組

①広報活動
プレスリリース・市報等を通じた適
応策の取組の広報

枚方市
環境総務課・都
市整備推進室

②広報活動 地域への支援情報の紹介 きんき環境館

オ．適応策の持続性を高めるための取組

①適応策を見える化する
ための取組

ふるさと絵図の制作 町内会

②見える化の取組支援 ふるさと絵図の制作支援 きんき環境館及
び専門家

7月を目処に、聞き取りや資料収
集を終える。そのあと、下絵制
作、絵図制作をおこない。年度

末の完成を目標とする。

⑤風鈴

②アンケート調査

備考

①岡本町での
日々の
打ち水

②五六市での
打ち水

③下井戸とその周辺
の管理・利用

④フェンスの緑化
の取組

枚方市
環境総務課

岡本町（枚方市）における平成26年度の取組計画

年間スケジュール表（案）
　　　　　　　　【環境省・ヒートアイランド適応策モデル事業】

担当者

準備期

4月・5月・6月
（平成26年）

前期

7月・8月・9月
（平成26年）

中期

10月・11月・12月
（平成26年）

後期

1月・2月・3月
（平成27年）

町内会／
受託者

●町内会総会（4月27日）での通知

日常点検・ポンプの電源の稼働

ポスターでの周知啓発

●町内会集会（7月5日）での通知

■回覧での取組終了の報告

●町内での「打ち水リーダー」の結成

日常的な打ち水の率先実施

■回覧での取組み開始のお知らせ

町内の皆さまへの声かけ

●「打ち水リーダー」の解散

○打ち水の講習会

日常的な打ち水を実施します

●枚方宿地区まちづくり協議会役員会での協力依頼

■回覧や協議会ニュースレターでのお知らせ

●枚方宿地区まちづくり協議会役員会での報告

★五六市での打ち水

★五六市での打ち水

★６月予定 第１回協議会開催

①関係者会合：枚方市５月

★10月予定 第２回協議会開催

水やり

●打ち水の水源

プランタへの植え替え

プランターの土づくり

苗の入手

ネットの取り付け

成長する時期

花が咲く時期

水やり・つるの手入れ

風鈴の取りつけ

●町内会総会（4月27日）での通知

■回覧での取組終了の報告

■回覧での取組み開始のお知らせ

★1月予定 第３回協議会開催

②関係者会合：枚方市７月

③関係者会合：枚方市11月

●調査

■調査

取組計画の最終確認・修正

平成26年度取組計画の実施報

平成27年度取組計画の確認・合

枯れた植物の処理と覆土

調査

●清掃

●清掃

●清掃

●清掃

●清掃

●清掃

●清掃

●清掃

●清掃

●清掃

●清掃

●清掃

●打ち水の水源

●打ち水の水源

井戸周辺での遊びなど
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ア．適応策の取組

１）装置の調整

２）夏期間の利用 アクトアモー
レ店舗会

３）装置のメンテナンス

備考

①アクトモールでの
霧噴霧装置の利用

アクトアモーレ（高槻市）における平成26年度の取組計画

年間スケジュール表（案）

　　　　　　　　【環境省・ヒートアイランド適応策モデル事業】

担当者

準備期

4月・5月・6月
（平成26年）

前期

7月・8月・9月
（平成26年）

中期

10月・11月・12月
（平成26年）

後期

1月・2月・3月
（平成27年）

稼働

調整

メンテナンス

イ．適応策の効果を把握する調査

①暑熱環境調査 １）街路空間での暑熱環境調査 受託者

②アンケート調査
１）霧噴霧装置などの効果について
アンケート調査で把握します。

アクトアモー
レ店舗会
受託者

ウ．取組計画の修正及び次年度取組計画の作成

①平成26年度の取組計画
の調整・修正

春から夏にかけての協議会や関係者
会合において、平成26年度取組計画
の調整・修正をおこないます。

ヒート
アイランド

適応策モデル
事業協議会

平成26年度中に協議会を
３回開催。
平成26年度取組計画の修
正は第１回協議会で実施。
調整のための打合せを必
要に応じて開催。

②平成27年度の取組計画
平成26年度の取組と調査の結果を踏
まえて、平成27年度の取組計画を策
定します。

ヒート
アイランド

適応策モデル
事業協議会

★６月予定 第１回協議会開催

①関係者会合：高槻市５月

★10月予定 第２回協議会開催

★1月予定 第３回協議会開催

②関係者会合：高槻市市７月

③関係者会合：高槻市11月

●調査

取組計画の最終確認・修正

平成26年度取組計画の実施報

平成27年度取組計画の確認・

調査

調査

エ．適応策について広く周知・啓発するための取組

地域のイベント等と連動した広報 アクトアモー
レ店舗会

８月の地蔵盆などの例年実施さ
れているイベントのほかに、10
周年の取組との連動を想定。

プレスリリース・市報等を通じた広
報

高槻市
環境緑政課・
産業振興課

７月から９月にかけてのHPでの
広報を想定。装置設置後に、関
係者での企画会議を開催予定。

ブログ等を通じた支援情報の紹介 きんき環境館

②適応策の啓発活動 啓発パンフレットの作成等
アクトアモー
レ店舗会・高
槻市・きんき

環境館

７月から９月にかけての広報を
想定。装置設置後に、関係者で
の企画会議を開催予定。

①広報活動
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