
事業 対象 状況 事業期間

（平成23年度）

楢葉町役場周辺除染 役場周辺の公的施設 終了 1月上旬～3月下旬

楢葉町公的施設等拠点施設除染 集会所5件 終了 2月下旬～4月下旬

富岡町公的施設除染 し尿処理施設 終了 2月下旬～4月下旬

田村市公的施設等拠点施設除染 集会所4件 終了 3月上旬～4月下旬

川俣町公的施設等拠点施設除染 中学校、公民館 終了 3月上旬～5月下旬

川内村公的施設等拠点施設除染 医療施設の付帯住宅 終了 3月上旬～4月下旬

大熊町公的施設等拠点施設除染 JA関連施設、ダム管理棟 終了 3月上旬～4月下旬

葛尾村公的施設等拠点施設除染 宿泊施設 終了 3月上旬～5月下旬

（平成24年度）

南相馬市公的施設等拠点施設除染 小高庁舎、消防署、上下水道施設及び駐在所 実施中 ～9月下旬

川俣町公的施設等拠点施設除染 小学校、幼稚園 実施中 4月下旬～9月下旬

楢葉町公的施設等拠点施設除染（その１） 焼却施設、集会所1件 実施中 ～9月下旬

楢葉町公的施設等拠点施設除染（その２） 集会所12件 実施中 ～7月下旬

楢葉町大坂地区・乙次郎地区除染 大坂地区・乙次郎地区一帯（仮置場の設置を含む） 実施中 ～10月下旬

富岡町公的施設等拠点施設除染 消防署、警察署、水道事務所、土木事務所、地方会館等 実施中 ～10月上旬

葛尾村公的施設等拠点施設除染 中学校、健康増進センター等 実施中 ～9月下旬

浪江町公的施設等拠点施設除染 警察署、消防署、宿泊・研修施設、水道施設 契約手続中 ～9月下旬

飯舘村草野地区等緊急除染 草野東工区、継続事業所等 実施中 ～8月中旬

常磐道除染モデル実証事業 常磐道（富岡、浪江、双葉） 実施中 3月上旬～7月下旬

土地等の関係人調査 11市町村 終了 3月上旬～5月下旬

葛尾村事前調査業務 葛尾村全域 実施中 2月下旬～7月下旬

川内村事前調査業務 川内村全域 実施中 3月上旬～7月下旬

楢葉町事前調査業務 楢葉町全域 実施中 3月上旬～7月下旬

田村市事前調査業務 田村市全域 実施中 3月上旬～7月下旬

飯舘村事前調査業務 飯舘村全域 実施中 3月下旬～10月下旬

南相馬市数量調査 南相馬市全域 終了 3月上旬～4月下旬

南相馬市線量・建物等損壊調査 南相馬市全域 実施中 5月上旬～10月下旬

浪江町、川俣町数量調査 浪江町、川俣町全域 終了 3月上旬～4月下旬

浪江町線量・建物等損壊調査 浪江町全域 契約手続中 5月上旬～10月下旬

川俣町線量・建物等損壊調査 川俣町全域 契約手続中 6月下旬～10月下旬

双葉町、富岡町、大熊町数量調査 双葉町、富岡町、大熊町全域 終了 3月上旬～4月下旬

富岡町線量・建物等損壊調査 富岡町全域 契約手続中 5月上旬～10月下旬

大熊町線量・建物等損壊調査 大熊町全域 実施中 5月上旬～8月下旬

田村市除染等工事 田村市(約570ha) 公示中 7月上旬～3月下旬

楢葉町除染等工事 楢葉町(約1,418ha) 公示中 7月中旬～3月下旬

川内村除染等工事 川内村(約258ha) 公示中 8月上旬～3月下旬

飯舘村除染等工事（その１） 飯舘村(約337ha) 公示中 8月中旬～3月下旬

※その他についても調整が済んだ場所から発注予定

楢葉町（測量・設計） 下小塙地区 公示中 6月下旬～9月下旬

飯舘村（造成工事） 第一工区 公示中 7月上旬～10月下旬

葛尾村（造成工事） 葛尾野国有林地内 公示中 7月中旬～1月下旬

川内村（造成工事） 貝ノ坂地内 公示中 7月中旬～1月中旬

※その他についても調整が済んだ場所から発注予定

関係人の確認・把握

建物等の放射線モニタリング、建物の状況調査、物量調査

除染作業

仮置場

直轄除染関係業務の契約状況（平成24年6月29日現在 ） 

項目

先行除染

役場・公民館、インフラ施設等

常磐道

本格除染
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