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（事業計画の概要） 

計画の名称 しまね環境基金（島根県再生可能エネルギー等導入推進基金事業）  

事業の実施期間 平成 25 年度 交付対象 市町村 

平成２５年度事業実施の概要  

 

１ 地域資源活用詳細調査事業 

 

  平成２５年度においては、①事業評価委員会の開催〔評価委員会開催〕、②その他事業の執行にあたって必要な経費の執行を行った。 

  

 

２ 公共施設再生可能エネルギー等導入事業 

 

 災害発生時に防災拠点となる県や市町村の庁舎、警察署、消防署等施設及び地域の避難施設、避難所を中心に太陽光発電設備や蓄電

池等の再生可能エネルギー等による発電システムを導入し、災害発生時の必要最低限の電力確保を図るため、診療所１施設、学校２施

設、公民館１施設、文化センター１施設、計５ヶ所（全体計画２９カ所）において、次の設備を導入した。 

  

(1)太陽光発電設備 ５カ所（５５ｋＷ）〔全体計画に対する進捗率：発電量１５．６％〕 

 (2)蓄電池 ５カ所（６７ｋＷｈ）〔全体計画に対する進捗率：蓄電容量１６．０％〕 

 

 

 



 

（１）成果指標及び成果目標 

県が定める各種計画の成果目標の達成に寄与するとの観点から次の３つ 

の成果指標とし、平成２５年度の実施状況は次のとおりであった。 

 

① 導入した再生可能エネルギー等による発電量 

本基金（公共施設再生可能エネルギー等導入事業）を活用して導入

する再生可能エネルギーによる発電量を指標とし、平成２８年度末

には４１０，４２８ｋＷｈを目標とする。平成２５年度は３，２０

９ｋＷｈの実績であった。 

② 導入した再生可能エネルギー等によるＣＯ２削減量 

本基金（公共施設再生可能エネルギー等導入事業）を活用して導入

する再生可能エネルギーによるＣＯ２削減量を指標とし、平成２８

年度末には２９７．８t-CO2 の削減を目標とする。平成２５年度は 

２．５t-CO2 の削減実績であった。 

③  防災拠点における再生可能エネルギーの導入施設数  

本基金（公共施設再生可能エネルギー等導入事業）を活用して導入

する再生可能エネルギーによる導入施設数を指標とし、平成２８年

度末には２９カ所を目標とする。平成２５年度は５カ所の導入実績

であった。 

 

（２）成果目標及び進捗状況 

（１）で設定した成果指標に対応する成果目標及び進捗状況は右表に示す。 

 

（３）事業実施後の評価方法 

   成果指標の達成率見込み等を調査し、事業評価委員会に概要を報告し

た。 

項目 H24 H25 H26 H27 H28 合計 

対象施設数 ３カ所 １１カ所 １０カ所 ３カ所 ２カ所 ２９カ所 

実績 １カ所 5 ヶ所     

達成割合 3.4% 17.2%     

蓄電容量 

（kWh） 

35 

kWh 

165 

kWh 

125 

kWh 

60 

kWh 

35 

kWh 

420 

kWh 

実績 
15 

kWh 

67 

kWh 
    

達成割合 3.6% 16.0%     

再エネ発電

量（kWh） 

26,275 

kWh 

131,463 

kWh 

168,610 

kWh 

52,550 

kWh 

31,530 

kWh 

410,428 

kWh 

実績 
11,610 

kWh 

3,209 

kWｈ 
    

達成割合 2.8％ 0.8%     

再エネ設備

の定格出力 

（kW） 

10 

kW 

100 

kW 

112 

kW 

55 

kW 

35 

kW 

352 

kW 

実績 
10 

 kW 

55 

kW 
    

達成割合 2.8% 15.6%     

CO2 削減量

（t-CO2） 

19.1 

t-CO2 

94.7 

t-CO2 

122.7 

t-CO2 

38.3 

t-CO2 

23.0 

t-CO2 

297.8 

t-CO2 

実績 
8.5 

t-CO2 

2.5 

t-CO2 
    

達成割合 2.9% 0.8%     

 



(単位:千円）

H24 H25 発電量 CO２削減量 防災拠点導入施設数

32448-24-2-001 美郷町まほろば福祉センター 26,339 26,339 美郷町 庁舎・診療所
太陽光発電設備(１0kW)
蓄電池(15kW)

32525-24-2ｰ002海士診療所 24,649 24,649 海士町 診療所
太陽光発電設備(20kW)
蓄電池(15kW) 2,033kWh 1.5(t-CO2) 1

32201-25-2-002 八雲公民館 8,242 8,242 松江市 公民館
太陽光発電設備(５kW)
蓄電池(７kW) 558kWh 0.4(t-CO2) 1

32207-25-2-003 江津市立桜江中学校 27,500 27,500 江津市 学校
太陽光発電設備(10kW)
蓄電池(15kW)
街路灯

241kWh 0.2(t-CO2) 1

32441-25-2-004 川本町立川本中学校 27,180 27,180 川本町 学校

太陽光発電設備(10kW)
蓄電池(15kW)
高効率照明

172kWh 0.2(t-CO2) 1

32449-25-2-005 邑南町健康センター元気館 22,596 22,596 邑南町
保健セン
ター・文化体
育館

太陽光発電設備(10kW)
蓄電池(15kW) 205kWh 0.2(t-CO2) 1

合計 136,506 26,339 110,167 3,209kWh 2.5(t-CO2) 5

基金充当額
実施主体 施設区分 事業内容

事業効果

平成２４年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書（各年度報告書）

事業番号 事業名 総事業費


