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各項目について

○除染実施計画に基づく除染等の措置の完了状況 ○除染等の措置の進捗状況

項目１ ①完了：除染実施計画に基づく除染等の措置は完了している 項目5
①

予定数
：除染の予定が具体的にあるもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）

項目２ ②概ね完了：平成27年9月末時点で除染実施計画に基づく除染等の措置は完了しているが、未測定施設等における測定結果や国や県等との調整により、
②

発注数
：除染作業を発注済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）

          必要に応じて除染実施計画を改訂して除染等の措置を継続する可能性がある
③

実績数
：除染作業を実施済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）

項目３ ③継続：平成27年10月以降も除染実施計画に基づく除染等の措置を実施する予定である ※除染作業については、事前のモニタリング結果をもとに要不要を判断している。

項目４ ④合計：項目１～３の合計 項目6
④

発注割合
：②／①（予定数に対する発注数）

⑤
実績割合

：③／①（予定数に対する実績数）

発注割合、実績割合については、小数点以下第一位を四捨五入して表示しているため、99.5％以上は「100％」の表示になる。
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数 48 48 48
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60,155 60,155 60,155 (44,763)
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農地・牧草地（m2） 森林（生活圏近隣）（m2）

岩手県

数 242 242 242 (54) 335 335

進捗状況調査結果（平成２７年９月末時点）取りまとめ

除染実施計画に基づ
く除染等の措置の完

了状況
除染等の措置の進捗状況

学校・保育園等（施設数） 公園・スポーツ施設（施設数） 住宅（戸数・棟数） その他の施設（施設数） 道路（m）


