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富山県での実証試験進捗状況の報告 

これまでの経緯 

• 2003年 9月 19日～29日の期間で対象技術を公募した。選定の観点及び越冬試験条

件等を踏まえて検討した結果、1つ目の実証技術として土壌処理方式を選定した。 

• 実証試験の対象技術再募集を 2003年 10月 23日～11月 6日に実施した。（ただし、

土壌処理方式については、既に選定されているため再募集の対象とはしない。） 

• 再募集の結果、新たに化学処理方式、生物処理方式、コンポスト処理方式の 3タイ

プ 6社から応募があった。 

• 現在、実証委員会で 2つ目の実証技術を選定するための検討を行っている。 

 

参考：実証試験実施場所に関する情報  
 

【富山県内の標高 2,700ｍ以上の山岳地稜線付近】  

条件  商用電力無し （太陽光、風力など自然エネルギーの利用は可）  
上下水道無し （雨水の利用は可）  
車道無し   （現地へのアプローチは登山道のみ）  
資材運搬方法  ヘリコプターもしくは人力による運搬  
占有面積    １ブースあたりの（処理装置を含む）占有面積が７平方メ 

ートル程度以内  

資料２ 


