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第１回検討会 ・伊勢志摩国立公園の近畿自然歩道等の現状と課題 

        ・伊勢志摩国立公園近畿自然歩道等の利用のあり方 

第２回検討会 ・基本方針の検討 
・全体計画の検討 
・国が優先的に整備すべき箇所の検討 

第 3 回検討会 ・整備計画の検討 

１．調査 

1) 予備調査 

・既存資料の収集整理 

・関係機関及び地元関係者へのヒアリング 

2) 現地調査 

・調査対象施設の現状、利用状況等の現地調査 

（必要に応じて聞き取り調査実施） 

２．基本方針の策定及び総合検討 

・整備目標及び基本方針の整理 

・全体計画等の総合的な分析 

・直轄事業候補の抽出 

３．整備計画の作成 

1) 施設等整備計画の検討 

2) 事業量の算定 

５．成果品（報告書等）作成 

４．検討会の設置・運営 

 

1) 検討会の構成員選定 

 

2) 検討会の開催・運営 

第１回 

 

 

 

 

 

第２回 

 

 

 

 

 

第３回 

計画準備 



 

■今年度業務の位地付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

伊勢志摩国立公園の 

近畿自然歩道のあり方 

の確認・検討 

整備目標の設定 

基本方針の設定 

全体計画の検討 

整備 

近畿自然歩道の整備 

（H13 年～） 

５ヶ年程度の整備計画の検討 

国が優先的に整備を実施すべき

箇所の抽出 

H23 年度業務 

公園計画への位置付け 

土地所有者との調整 

測量・設計 

運営・維持・管理 

運営・維持・管理 

体制の構築 


