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①除染特別地域（国直轄地域）
②汚染状況重点調査地域

（市町村除染地域）

環境大臣による
除染特別地域の指定

※旧警戒区域・計画的避難区域に

相当（田村市、南相馬市、川俣町、

楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、

双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の

11市町村）

環境大臣による特別地域内
除染実施計画の策定

国による除染等の措置等の実施

環境大臣による対象地域の指定
（放射線量が１時間当たり0.23マイクロシーベルト

（μSv/h）以上の地域 ）
※0.23μSv/hは汚染状況重点調査地域の指定基準であり、除染の目標ではない。(注)

市町村長による調査測定

市町村長による除染実施計画策定

市町村長は除染実施計画に基づき
除染等の措置等を実施

（国が予算措置）

関係原子力事業者（東京電力）が実施

原子力事業所内の土壌等の除染等の措置及びこれに伴い生じた除去土壌等の処理

放射性物質汚染対処特措法に基づく除染等の措置

1

たむらし みなみそうまし かわまたまち

ならはまち とみおかまち かわうちむら おおくままち

ふたばまち なみえまち かつらおむら いいたてむら

(注)一日24時間のうち、 ①8時間は屋外で過ごす②16時間は遮蔽率の低い（0.4）木造住宅で過ごす、という慎重な仮定の下で、個人線量1mSv/yを空間線量に換算。



国直轄除染の進捗状況①（平成27年4月30日時点）

H26.10 避難指示解除
（避難指示解除準備区域）

H26.4
避難指示解除

H26.７
宅地除染終了

田村市
平成25年6月に面的除染終了
平成26年4月1日に避難指示解除

川内村
平成26年3月に面的除染終了
平成26年10月1日に避難指示解除準備区域の避難指示解除

楢葉町 平成26年3月に面的除染終了

大熊町 平成26年3月に面的除染終了

常磐自動車道

平成25年6月に除染終了
(平成26年2月22日に広野IC-常磐富岡IC間が再開通)
(平成26年12月6日に浪江IC-南相馬IC間が開通)
(平成27年3月1日に浪江IC-常磐富岡IC間が開通）

葛尾村
平成26年7月に宅地除染終了
平成27年内に残りの除染終了を目指す

川俣町
平成26年8月に宅地除染終了
平成27年内に残りの除染終了を目指す

飯舘村
平成26年12月に宅地除染おおむね終了
平成28年内に残りの除染終了を目指す

南相馬市
平成27年度内に宅地除染終了を目指す
平成28年度内に残りの除染終了を目指す

浪江町

津波被災地域を除く地域については平成27年度内に除染
終了を目指す
津波被災地域については平成27年度内に宅地除染終了を、
平成28年度内に残りの除染終了を目指す

富岡町
平成27年度内に宅地除染終了を目指す
平成28年度内に残りの除染終了を目指す

双葉町 平成27年度内に除染終了を目指す

【各市町村等の状況と今後のスケジュール】

H26.8
宅地除染終了

H26.３
面的除染終了

H26.12
宅地除染おおむね終了
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国直轄除染の進捗状況②（平成27年4月30日時点）

注）仮置場として確保が必要な面積は、今後の精査によって変わりうる。
注）終了の市町村について、未同意の方等の同意取得を実施し同意を頂いた場合等は、除染を実施予定。
注）「仮置場等」「同意取得」欄の（← ）は第14回環境回復検討会（平成27年3月19日）で報告したもの。変更がない場合は省略。
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除染対象
区域

人口（人）

（概数）

除染対象
面積

(ha)（概数）

区域
見直し

除染の進捗状況
（終了以外の市町村は平成27年4月30日時点）

除染終了時期（目途）
避難指示

解除
除染計画

仮置場等の
確保

除染の
同意取得

除染作業 宅地 宅地以外

田村市 400 500 H24/4 H24/4 確保済み 終了 H25/6 終了 ２５年度に終了 H26/4

川内村 400 500 H24/4 H24/4 確保済み 終了 H26/3終了 ２５年度に終了
避難指示解除
準備区域は

H26/10

楢葉町 7,700 2,100 H24/8 H24/4 確保済み 終了 H26/3終了 ２５年度に終了 未定

大熊町 400 400 H24/12 H24/12 確保済み 終了 H26/3終了 ２５年度に終了 未定

葛尾村 1,400 1,700 H25/3 H24/9 確保済み ほぼ終了 作業中
２６年夏
に終了

２７年内 未定

川俣町 1,200 1,600 H25/8 H24/8 確保済み
（←約９割）

ほぼ終了 作業中
２６年夏
に終了

２７年内 未定

飯舘村 6,000 5,600 H24/7 H24/5 確保済み
ほぼ終了
（←約９割）

作業中
２６年内に

おおむね終了
２８年内 未定

南相馬市 13,300 6,100 H24/4 H24/4 約９割
（←約８割）

約８割
（←約７割）

作業中 ２７年度 ２８年度 未定

浪江町 18,800 3,300 H25/4 H24/11 約４割
約８割

（←約７割）
作業中 ２７年度 ２８年度 未定

富岡町 11,300 2,800 H25/3 H25/6 確保済み
ほぼ終了
（←約９割）

作業中 ２７年度 ２８年度 未定

双葉町 300 200 H25/5 H26/7 確保済み
（←調整中）

約７割
（←準備中）

準備中 ２７年度 未定

対象となる全ての11市町村で除染計画を策定済み。うち4市町村(田村市、楢葉町、川内村、大熊町)では除染計画に

基づく面的除染を終了し、6市町村で全域又は一部地域において除染の作業中である。



国直轄除染の進捗状況③（平成27年4月30日時点）

除染等工事の進捗状況（実施率・発注率）は以下のとおり。

注１）実施率は、当該市町村の除染対象の面積等に対する、一連の除染行為（除草、堆積物除去、洗浄等）が終了した面積等の割合。
注２）発注率は、当該市町村の除染対象の面積等に対する、契約済の面積等の割合。
注３）除染対象の面積等・発注面積等・除染行為が終了した面積等は、いずれも今後の精査によって変わりうる。
注４）（← ）は第14回環境回復検討会（平成27年3月19日）で報告したもの。変更がない場合は省略。

（単位：％）
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平成27年

4月30日

時点

田村市 楢葉町 川内村 大熊町 飯舘村 川俣町 葛尾村 南相馬市 富岡町 浪江町 双葉町

実
施
率

発
注
率

実
施
率

発
注
率

実
施
率

発
注
率

実
施
率

発
注
率

実
施
率

発
注
率

実
施
率

発
注
率

実
施
率

発
注
率

実
施
率

発
注
率

実
施
率

発
注
率

実
施
率

発
注
率

実
施
率

発
注
率

宅地 100 100 100 100 100 100 100 100
97

(←96)
100 100 100 100 100

11
(←7)

99.9
30

(←17)
100

13
(←11)

48 -
100

(← 未)

農地 100 100 100 100 100 100 100 100
34

(←25)
100

20
(←18)

100 68 100
11

(←8)
65 5 100

14
(←13)

35 -
100

(← 未)

森林 100 100 100 100 100 100 100 100
43

(←38)
100

58
(←56)

100 99.9 100
41

(←34)
79

52
(←28)

100
18

(←14)
43 -

100
(← 未)

道路 100 100 100 100 100 100 100 100
26

(←24)
100 4 100 32 100

6
(←2)

65
70

(←61)
100

22
(←20)

46 -
100

(← 未)
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汚染状況重点調査地域における除染の進捗状況①
子どもの生活環境を含む公共施設等は、福島県内、県外ともに約８割の進捗を示すなど予定した除染の終了に近づい

ている。その他、住宅、農地・牧草地、道路、森林（生活圏）の除染についても、福島県内、県外とも既に５割以上が実施

されているなど、着実な除染の進捗が見られる。

○「汚染状況重点調査地域」として指定を受けている市町村：

（当初）104市町村 → （現在）99市町村
指定要件を満たさなくなれば、指定を解除することができる。

これまでに線量低下などの理由で５市町村が指定解除

○除染実施計画策定済み： 94市町村
（当面策定予定の市町村全て）

○計画に基づく除染等の措置完了等： 48(←45)市町村
（完了：19(←18)市町村 概ね完了：29(← 27)市町村。 引き続きモニタリン

グ等を実施）

○計画に基づく除染等の措置継続中： 46市町村
福島県内、県外の市町村では、除染実施計画において除染等の措置の完

了時期は平成27年度または28年度である。

○福島県内における進捗状況（平成27年４月末時点）

公共施設等：約８割 住宅：約６割 道路：約５割 (←約4割)

福島県外における進捗状況（平成27年３月末時点）

学校・保育園等：ほぼ終了 住宅：約９割 道路：約９割

なお、福島県外の58市町村については、約８割の市町村において除染等の措置が完了（19市町村）又は概ね完了（29

市町村）している。 （平成27年３月末時点）

注）（← ）は第14回環境回復検討会（平成27年3月19日）で報告したもの。変更がない場合は省略。



汚染状況重点調査地域における除染の進捗状況②
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○福島県内

○福島県外

6

都道府県名 市町村数

汚染状況重点調査地域として指定された市町村

計画策定済 当面策定

予定なし完了 除染作業中等

福島県 39

福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、

伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、

会津坂下町、湯川村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、

棚倉町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、

小野町、広野町、新地町、田村市、南相馬市、川俣町、川内村（３６）

柳津町、

矢祭町、

塙町 （３）

計 39 ０ 36 3

都道府県名 市町村数

汚染状況重点調査地域として指定された市町村

計画策定済 当面策定

予定なし完了※１ 概ね完了※２ 継続※３

岩手県 3 奥州市、平泉町（２） 一関市（１）

宮城県 8 角田市、七ヶ宿町、大河原町、亘理町（４） 白石市、栗原市、丸森町、山元町（４）

茨城県 20

日立市、常陸太田市、高萩市、

北茨城市、つくば市、ひたちなか

市、鹿嶋市、稲敷市、東海村、

美浦村、阿見町、利根町（１２）

土浦市、龍ケ崎市、常総市、取手市、牛久市、

守谷市、つくばみらい市（７）
鉾田市（１）

栃木県 8 佐野市、鹿沼市、矢板市、塩谷町（４）
日光市、大田原市、那須塩原市、

那須町（４）

群馬県 10
桐生市、渋川市、みどり市、

下仁田町、中之条町、東吾妻町、

川場村（７）

沼田市（１） 高山村（１） 安中市（１）

埼玉県 2 三郷市、吉川市（２）

千葉県 9
松戸市、野田市、佐倉市、柏市、流山市、

我孫子市、鎌ケ谷市、印西市、白井市（９）

計 60 19 (←18) 29 (←27) 10 (←13) 2

平成27年４月末時点

平成27年３月末時点

※１・・・除染実施計画に基づく除染等の措置は完了している。
※２・・・平成27年3月末時点で除染実施計画に基づく除染等の措置は完了しているが、未測定施設等における測定結果や、国（国有施設の管理者）や県（県有施設の管理者）等との 調整により、

必要に応じて除染実施計画を改訂して除染等の措置を継続する可能性がある。
※３・・・平成27年4月以降も除染実施計画に基づく除染等の措置を実施する予定である。
注）（← ）は第14回環境回復検討会（平成27年3月19日）で報告したもの。変更がない場合は省略。



汚染状況重点調査地域における除染の進捗状況③

福島県内
（平成27年４月末現在）

発注割合
（発注数/計画数）

実績割合
（実績数/計画数）

公共施設等 約9割 (←ほぼ発注済み) 約8割

住宅 約9割 約6割

道路 約6割 (←約7割) 約5割 (←約4割) 

農地・牧草地 約9割 (←ほぼ発注済み) 約8割 (←約7割) 

森林（生活圏） 約6割 (←約7割) 約5割 (←約6割) 

福島県外
（平成27 年３月末現在）

発注割合
（発注数/予定数）

実績割合
（実績数/予定数）

学校・保育園等 発注済み ほぼ終了

公園・スポーツ施設 ほぼ発注済み ほぼ終了 (←約9割) 
住宅 ほぼ発注済み 約9割

その他の施設 約8割 (←約9割) 約7割 (←約9割)

道路 約9割 約9割

農地・牧草地 発注済み 終了 (←ほぼ終了) 

森林（生活圏） ほぼ発注済み ほぼ終了 (←約7割)

注）・福島県が行った調査結果を基に作成。
・計画数は平成28年3月末までの累計となっており、今後増加する可能性もある。
・単位は公共施設等：施設数、住宅：戸数、道路：距離、農地・牧草地：面積、森林（生活圏）：面積 である。
・（← ）は第14回環境回復検討会（平成27年3月19日）で報告したもの。変更がない場合は省略。計画数変更により一部割合が低下する場合がある。

注）・予定数は平成27年3月末時点で具体的に予定のある数を含めた累計であり、今後増加する可能性もある。
・単位は公共施設等：施設数、住宅：戸数、道路：距離、農地・牧草地：面積、森林（生活圏）：面積 である。
・（← ）は第14回環境回復検討会（平成27年3月19日）で報告したもの。変更がない場合は省略。計画数変更により一部割合が低下する場合がある。



空間線量率の状況について

平成26年11月7日時点

・放射性物質の物理的減衰等により、空間線量率は低減しており、特に福島県外の地域において、
汚染状況重点調査地域の指定の要件である0.23µSv/hを下回る地域が増加しつつある。

平成24年6月28日時点

8
注１）放射線モニタリング情報（http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/index.html）より環境省作成。

注２）左図において、積雪のあった地域及びその周辺における空間線量率は、雪の遮蔽により、雪がない時に比べて減少している
可能性がある。
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（参考１）
除染特別地域（国直轄除染）における仮置場等注１）の箇所数及び除去土壌等の保管量注２）

市町村

①保管物の搬入が施工
中の仮置場等

②保管物の搬入が
完了した仮置場等 注３） ① + ② の合計 ③搬出済保管物数（累計）

うち
仮設焼却施
設へ

うち
中間貯蔵
施設へ注５）

箇所数 保管物数 箇所数 保管物数 箇所数 保管物数

田村市 - - 6 37,512 6 37,512 0 0 0

川内村 - - 2注４） 93,794 2 93,794 0 0 0

楢葉町 - - 24 572,885 24 572,885 0 0 0

大熊町 - - 15 223,847 15 223,847 546 0 546

川俣町 25 264,599 1 2,685 26 267,284 0 0 0

葛尾村 28 412,739 0 0 28 412,739 2,443 2,443 0

飯舘村 35 487,447 15 195,048 50 682,495 0 0 0

南相馬市 9 286,129 5 5,120 14 291,249 0 0 0

浪江町 10 164,926 13 79,765 23 244,691 0 0 0

富岡町 8 301,028 12 15,364 20 316,392 269 269 0

双葉町 - - 5 11,300 5 11,300 156 0 156

合計 115 1,916,868 98 1,237,320 213 3,154,188 3,414 2,712 702

○平成２７年３月３１日時点の仮置場等の箇所数、保管物数及び搬出済保管物数（市町村別）

注１）仮置場等 ： 仮置場のほか、一時保管所、仮仮置場等を含む。
注２）保管物数 ： 単位は「袋」。なお、１袋当たりの体積は、おおむね１ｍ３。
注３）「②保管物の搬入が完了した仮置場等」とは、本格除染またはそれ以前の除染工事による除去土壌の搬入が完了したものを指す。

（フォローアップ除染や、他の仮置場からの移動等による除去土壌の搬入は、今後もあり得る。）
注４）川内村の「②保管物の搬入が完了した仮置場等」は、前月末時点と比べ、箇所数が3から2に減じ、保管物数も減少している。これは、小規模な仮置

場1箇所の保管物を隣接する大規模仮置場に移し（当該仮置場は廃止）、減容化した保管物の複数個を１つの袋に集約して詰め直したためである。
注５）仮置場等からの搬出時に、減容化した保管物等については複数個を１袋に集約して搬出することがあるため、中間貯蔵施設等が受け入れる袋数と

は必ずしも一致しない。
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（参考２）
汚染状況重点調査地域等（福島県内）における保管場所の箇所数及び除去土壌等の保管量（福島県作成）



（参考３）汚染状況重点調査地域（福島県外）における保管場所の箇所数及び除去土壌等の保管量

※ 平成27年3月末時点
※ 1箇所の仮置場等に除去土壌と廃棄物が保管されている場合がある。除去土壌等の保管場所数は、現場保管22,886箇所、仮置場32箇所。 ： 除染実施計画未策定

現場保管 仮置場 合計 県別保管量

除去土壌 廃棄物 除去土壌 廃棄物 除去土壌 廃棄物 除去土壌 廃棄物

保管量（m3） 箇所数 保管量（m3） 箇所数 保管量（m3） 箇所数 保管量（m3） 箇所数 保管量（m3） 箇所数 保管量（m3） 箇所数 保管量（m3） 保管量（m3）

岩手県
一関市 18,400 213 24 2 18,400 213 24 2 

24,888 24 奥州市 4,634 90 4,634 90 

平泉町 1,854 8 1,854 8 

宮城県

白石市 1,572 422 37 1 1,609 423 

16,504 21,540 

角田市 4,938 64 4,938 64 

栗原市 2,760 41 1,579 17 2,760 41 1,579 17 

七ヶ宿町 737 1 20 1 757 2 

大河原町 1,150 11 1,150 11 

丸森町 3,486 19 1,375 13 18,352 13 4,861 32 18,352 13 

亘理町

山元町 2,038 17 2,038 17 

茨城県

日立市 3,434 111 3,434 111 

53,650 4,841 

土浦市 906 112 906 112 

龍ケ崎市 1,072 38 1,072 38 

常総市 1,478 11 2 1 1,478 11 2 1 

常陸太田市 1,072 1 822 1 1,072 1 822 1 

高萩市 2,437 42 763 1 3,200 43 

北茨城市 2,455 9 2,455 9 

取手市 9,377 105 1,217 26 9,377 105 1,217 26 

牛久市 6,530 204 6,530 204 

つくば市 675 2 675 2 

ひたちなか市 1,038 18 567 10 1,038 18 567 10 

鹿嶋市 42 1 42 1 

守谷市 11,759 270 11,759 270 

稲敷市 399 6 399 6 

鉾田市
つくばみらい市 650 15 650 15 

東海村 2,494 2 2,191 2 2,494 2 2,191 2 

美浦村 985 16 985 16 

阿見町 3,860 57 3,860 57 

利根町 2,224 17 42 3 2,224 17 42 3 

栃木県

佐野市

78,017 31,995 

鹿沼市 25 8 25 8 

日光市 12,021 849 12,021 849 

大田原市 5,834 1,325 2,037 332 5,834 1,325 2,037 332 

矢板市 3,668 53 746 27 3,668 53 746 27 

那須塩原市 41,660 12,123 4,471 130 41,660 12,123 4,471 130 

塩谷町 900 3 900 3 

那須町 13,527 2,947 19,079 3,262 382 2 5,662 2 13,909 2,949 24,741 3,264 

群馬県

桐生市 38 1 200 1 38 1 200 1 

4,591 694 

沼田市 787 751 787 751 

渋川市
安中市

みどり市 13 1 13 1 

下仁田町 72 1 150 1 72 1 150 1 

中之条町

高山村 406 4 124 5 406 4 124 5 

東吾妻町 1 14 4 8 1 14 4 8 

川場村 2,151 5 1,123 3 215 3 3,274 8 215 3 

埼玉県
三郷市 4,486 34 205 1 4,691 35 

7,222 5 
吉川市 2,076 10 456 1 5 1 2,532 11 5 1 

千葉県

松戸市 9,527 363 9,527 363 

98,568 17 

野田市 5,434 25 5,434 25 

佐倉市 1,657 23 1,657 23 

柏市 46,070 628 7 1 46,070 628 7 1 

流山市 12,647 196 12,647 196 

我孫子市 13,548 173 10 1 13,548 173 10 1 

鎌ケ谷市 542 12 24 1 566 13 

印西市 7,042 224 7,042 224 

白井市 2,032 229 46 1 2,078 230 

合計 277,853 21,499 33,672 4,249 5,588 28 25,443 23 283,441 21,527 59,115 4,272 283,441 59,115 


