
様式第４号（第５の６（２）②関係）

（事業計画書作成担当者）

（基金事業の執行実績及び計画） （単位：円）

再生可能エネルギー等導入推進事業 執行率

地域資源活用詳細調査事業

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業

風力・地熱発電事業等導入支援事業

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。
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（事業実施の概要）

前年度設置
に係る分

当該年度設
置に係る分

合計
前年度以前
設置に係る
分

当該年度設
置に係る分

合計

100 0 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

9.2 7.8 85% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

55.2 0 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

175 0 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、実施済。それ以外は計画を記載する。

＜当該計画に対する実績の要因分析＞
　交付決定時期が夏以降であったため、補正予算の計上が早くても９月議会となり、事業に着手はしたが繰り越しとなった事業が多かった。

＜来年度に向けての改善方針＞
　平成２５年度の繰り越し事業が完了することや、平成２６年度実施の事業数が多く、かつ年度当初から事業を実施できることから、達成率は向上する。

平成２５年度再生可能エネルギー等導入推進基金事業状況報告書（各年度報告書）

計画の名称 再生可能エネルギー等導入推進事業

事業の実施期間 平成２５年度 交付対象 地方公共団体及び民間事業者

平成２５年度事業実施の概要

１．地域資源活用詳細事業
　平成２５年度は、評価委員会を２回開催した。

２．公共施設再生可能エネルギー等導入事業
　平成２５年度は、防災拠点、避難所、避難路等１３箇所（４箇所は設計のみ）において、次のとおり事業を実施した。
　　①太陽光発電設備（７箇所、７０ｋW）
　　②蓄電池（１０箇所、１３５ｋWｈ）
　　③街路灯（３箇所、４０基）

なお、平成２５年度実施事業のうち、公共施設１２箇所（161,130千円）については、平成２６年度に繰り越して実施する。

平成２５年度成果目標及び達成状況

項目

平成25年度 平成26年度 平成27年度 合計

達成率 計画 実績 達成率計画 実績 達成率 計画

実績

達成率

導入した再生可能エ
ネルギー等による発
電量
防災拠点における
再生可能エネル
ギーの普及率
二酸化炭素削減効
果

蓄電容量

計画

実績



＜当該年度実施分＞ (単位：円）

基金取崩額 単独費 基金取崩額 単独費 基金取崩額 単独費 種別 費用 容量 個数 種別 費用 容量 個数 種別 費用 容量 個数 種別 費用 容量 個数 基金取崩額 単独費 種別 箇所 金額 種別 箇所 金額

25-36000-25-1-001 評価委員会の開催 直轄 10/10 徳島県 246,466 246,466 0 0 0 246,466 246,466

25-36207-25-2-001 江原認定こども園 補助 10/10 美馬市 学校 0 0 0 18,000,000 0 0 太陽光 10 1 リチウム 10 1

25-36207-25-2-003 美馬中学校 補助 10/10 美馬市 学校 0 0 0 12,000,000 0 0 リチウム 15 1

25-36208-25-2-001 山城公民館 補助 10/10 三好市 公民館 0 0 0 8,000,000 0 0 リチウム 10 1

25-36208-25-2-002 三好市池田総合体育館 補助 10/10 三好市 体育館 0 0 0 12,000,000 0 0 リチウム 15 1

25-36208-25-2-003 井川中学校体育館 補助 10/10 三好市 学校 0 0 0 18,000,000 0 0 太陽光 10 1 リチウム 10 1

25-36342-25-2-001 神山町役場本庁舎 補助 10/10 神山町 庁舎 0 0 0 22,000,000 0 0 太陽光 10 1 リチウム 15 1

25-36342-25-2-003 神山中学校 補助 10/10 神山町 学校 0 0 0 22,000,000 0 0 太陽光 10 1 リチウム 15 1

25-36368-25-2-002 木頭診療所 補助 10/10 那賀町 診療施設 0 0 0 22,000,000 0 0 太陽光 10 1 リチウム 15 1

25-36404-25-2-001 板野町町民みれあいプラザ 補助 10/10 板野町
社会福祉施
設

0 0 0 22,000,000 0 0 太陽光 10 1 リチウム 15 1

25-36000-25-2-003 徳島県郷土文化会館 直轄 10/10 徳島県
その他（文化
施設）

687,750 687,750 0 0 0 687,750 687,750 太陽光 687,750 10 1 リチウム 15 1

25-36000-25-2-005 新町川公園 直轄 10/10 徳島県 公園 0 0 0 2,436,750 0 0 街路灯 19

25-36000-25-2-006 文化の森総合公園 直轄 10/10 徳島県 公園 0 0 0 1,154,250 0 0 街路灯 9

25-36000-25-2-007 日峰大神子広域公園 直轄 10/10 徳島県 公園 0 0 0 1,539,000 0 0 街路灯 12

934,216 934,216 0 161,130,000 0 0 0 246,466 246,466 0 687,750 687,750 0 0 0 0 687750 70 7 0 0 135 10 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※各年度の開始前に提出している各年度計画書（当該年度に計画変更をしている場合には変更後計画書）で記載した事業は全て実施状況を記載すること

※事業の実施上、事業の遅延等により繰越をする場合にも記載をすること
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（平成２５年度）

事業番号 事業名
実施
方法
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崩によ
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事業主体 導入施設

基金等状況 事業効果 平成２５年度基金事業
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（１）地域資源活用詳細調査事業 （４）風力・地熱発電事業等導入支援事業

基金等状況 基金等状況 事業効果 業務内容 基金等状況 事業効果 業務内容

（２）公共施設再生可能エネルギー等導入事業
（３）民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業

事業内容①
（再生可能エネルギー発電設備）

事業内容②（蓄電池） 事業内容③（未利用エネルギー）

合計
基金取崩
予定額

合計 合計
発電量
（ｋWh)

業務内容②

合計

事業内容④（その他）

合計
発電量
（ｋWh)

二酸化
炭素削
減量
（ｔ－
CO2)

業務内容①二酸化
炭素削
減量
（ｔ－
CO2)


