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各項目について

○除染実施計画に基づく除染等の措置の完了状況 ○除染等の措置の進捗状況

項目１ ①完了：除染実施計画に基づく除染等の措置は完了している 項目5
①

予定数
：除染の予定が具体的にあるもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）

項目２ ②継続：平成26年4月以降も除染実施計画に基づく除染等の措置を実施する予定である
②

発注数
：除染作業を発注済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）

項目３ ③その他：平成26年3月末時点では除染実施計画に基づく除染等の措置は完了しているが、測定結果や国や県等との調整により、
③

実績数
：除染作業を実施済みのもの（ただし、事前のモニタリングの結果により、除染作業が必要ないと判断されたものを含めている。）

          必要に応じて除染実施計画を変更して除染等の措置を継続する可能性がある ※除染作業については、事前のモニタリング結果をもとに要不要を判断している。

項目４ ④合計：項目１～３の合計 項目6
④

発注割合
：②／①（予定数に対する発注数）

⑤
実績割合

：③／①（予定数に対する実績数）
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進捗状況調査結果（平成２６年３月末時点）取りまとめ

除染等の措置の進捗状況
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