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今後の調査スケジュール（案） 
 
(1) 全体工程 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 19年度漂流・漂着ゴミに係る国内削減方策モデル調査
第 2回 地域検討会（沖縄県） (2007.11.27) 
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(2)第 2 回クリーンアップ調査日程表 

12/3(月) 12/4(火) 12/5(水) 12/6(木) 12/7(金) 12/8(土) 12/9(日) 12/10(月) 12/11(火)
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目

共通調査

移動・準備

調査実施

独自調査

準備

調査実施

撤収・移動

石垣島調査

 
 

12/11(火) 12/12(水) 12/13(木) 12/14(金) 12/15(土) 12/16(日) 12/17(月) 12/18(火) 12/19(水)
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目

共通調査

移動・準備

調査実施

独自調査

準備

調査実施

船舶運送（上原港⇒石垣港）

撤収・移動

西表島調査

 


