
資料６

（10/13時点）

H22年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

H23年
1月 2月 3月

全
体
課
題

ワーキンググループ会合 9日 27日 13日 予定 予定

選定のためのガイドブック
の検討

構成検討 項目検討 項目確認

技術セミナーの開催
方針検討 プログラム検討・確認 実施（ガイドの紹介含む）

実証対象技術範囲の検討
情報整理 事業での位置付け検討

メールマガジン
内容検討 原稿作成・配信 提示

経年実証試験の手順見直 要領変更案作成・検討

　　　WG検討課題とスケジュール

運
営
機
関

W
G
課
題

事
務
局

案内発送

経年実証試験の手順見直
し（試験要領の見直し）

要領変更案作成 検討

事例データベースの機能
向上

情報整理 提示 改善方針案

実証機関応募
運営機関へ応募

実証技術募集
実証技術募集

技術実証委員会（経年）

実証試験の実施
(○印はサンプリング予定）

試験計画 試験開始 実証試験終了

技術実証委員会（新規）

実証試験の実施
(○印はサンプリング予定）

試験計画 試験開始 実証試験終了

試験結果報告書の作成
報告

WGでの進捗報告 WGで報告

※第2回WGからの変更点　赤色表記

実
証
機
関

実
施
項
目

局
課
題


