
実証試験の実施状況 

 

時期 
内容 

技術実証検討会等 実証試験 セミナー、その他 

(2015 年) 

6 月 

7 月 

 

 

 

8 月 

 

 

 

 

9 月 

 

 

 

10 月 

 

 

11 月 

 

 

12 月 

 

(2016 年) 

1 月 

 

 

2 月 

 

 

3 月 

   対象技術の公募(～6/22) 

第 1 回検討会 （7/1） 

検討会の設置、 

実証対象技術の選定等 

第 2 回検討会 

実証試験計画の策定 手数料額の確定徴収 

実証試験の実施 

 

第 5 回検討会（3/7） 

実証試験結果報告書の

検討、実証試験要領の 

見直し等 

対象技術の選定 

※実証機関として、実証運営

機関が主催する「実証機関

協議会」、「運営委員会」、

「 国 際 小 委 員 会

（ETV-ISO）」へ参加する 

※実証試験要領の改訂に向

けた議論は随時実施する 
試験計画書の作成 

対象技術の確定 

第 2 回検討会（8/6） 

実証試験計画の策定 

報告書の作成 

改訂版試験要領の提出 

実証試験要領の確認 

試験結果報告書の提出 

ハイテックス 
 
■試験開始       8/20 
■汚泥採取調査   8/20 
 
 
■第１回(集中後)   9/2 
 
 
■第２回(平常時①) 
■現地調査      9/28 
 
 
 
 
 
■第３回(平常時②) 10/27 
■試験終了【10/27(火)】 

大成工業 
■事前調査       8/11 
 
 
 
 
 
 
■現地調査      9/24 
 
 
■試験開始       10/1 
■第１回(集中時)   10/15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■第２回(集中後)  11/24 
 
 
 
 
 
 
■第３回(気温低下時) 2/3 
■試験終了【2/3（水）】 

現地調査の中間まとめ 

自然地域トイレし尿処理 

技術セミナー・ 

技術相談会 (2/18) 

 

自然地域トイレし尿処理 

技術セミナー開催案内 

発送 （1/第 1 週） 

技術セミナー開催方針の 

検討 

第 3 回検討会（10/28） 

実証試験の経過状況・セミ

ナーの開催・その他 

試験データのまとめ 

第 4 回検討会（1/19） 

実証試験の実施結果・セミ

ナーの開催・その他 

試験データのまとめ 

資料２ 


