
屋久島世界遺産地域管理計画に基づく報告 

 

環境省九州地方環境事務所 

 

１．縄文杉展望デッキの施工 

（１）北代替デッキ（環境省デッキ①）供用開始 

 

    平成 27 年９／末   林野庁デッキ階段撤去 

環境省デッキ①工事準備 

11／下   環境省デッキ①工事本格化 

平成 28 年２／末   工事終了 

３／９   事前検査 

３／11   暫定供用開始 

３／29   完成検査、供用開始 
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（２）南代替デッキ（環境省デッキ②）及び林野庁デッキ撤去跡地歩道の施 

工予定（現時点） 

    平成 28 年８／上   設計図書確定 

秋頃    準備 

冬頃    工事 

平成 29 年３／末   工事終了予定 

平成 29 年４／１   供用開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．その他 

（１）永田岳登山道の再整備のための設計 

 ・浸食の著しい、焼野三叉路から鹿ノ沢小屋までの区間（下図参照）にお 

いて、浸食防止及び水切りを主とした登山道再整備のための設計を継続。 
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（２）淀川登山口休憩舎設置のための設計 

・「世界自然遺産屋久島山岳部環境保全協力金」の施行に合わせ、淀川登山 

口に、ゲート機能や情報提供機能の強化を図るための休憩舎を設計。 
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