
資料５
「環境技術実証モデル事業」スケジュール（案）

分野別ＷＧ 実証機関
モデル事業実施要領 対象技術分野 実証試験要領 実証機関 実証対象技術 実証試験

４月 第１回検討会 実施要領の概要案の
検討

アンケート調査結果のと
りまとめ
１５年度実証実施技術分
野の検討

　 　

 ¦ 第２回検討会 １５年度実施要領の決
定

１５年度実証実施技術分
野の決定

　 　

６月 １５年度実施分野の実
証試験要領の検討

　

７月 　 　　↓ 　
 ¦

実証試験要領の決定
１５年度実施分野の実証
機関の公募、選定

９月 第３回検討会 （平成１６年度及び将
来的な事業のあり方
の検討等）

アンケート調査の実施（１
６年度実証実施技術分
野の検討）

　 　　↓ １５年度実証対象技術の
公募、選定

１０月 第４回検討会 　　↓ １６年度実証実施技術分
野の決定

　　↓ １５年度実証試験計画
の策定・実証試験の
実施

 ¦ 　　↓ 　　↓ （１７年度以降の実証実
施技術分野の検討）

１６年度実施分野の実
証試験要領の検討

　　↓ 　　↓

１２月 （適宜開催） 　　↓ 　　↓ １６年度実施分野の実証
機関の公募、選定

　　↓

16年１月 　　↓ 　　↓ 　　↓ 　　↓ 　　↓
 ¦ 　　↓ 平成１６年度実施要領

の決定
　

実証試験要領の決定
　　↓ 実証試験結果報告書

作成
３月 　　↓ １５年度実証試験結果

報告書の検討、実証試
験要領の見直し

　　↓ １６年度実証機関の公
募、選定

実証試験結果報告書
の分野別WGへの報
告、環境省への報告・
公表

モデル事業検討会


