
被害状況・対応状況施設数市町
市設置浄化槽の被害基数：409基
上記のうち住民の復旧意向が確認できており、早期に復旧工事を行う予定の基数：257基（うち、工事発注済み基数：257基）
個人設置浄化槽のコールセンターへの問い合わせ：754基、被害状況調査の実施基数：539基

758基（市設置浄化槽）珠洲市

町設置浄化槽の被害基数：189基
上記のうち住民の復旧意向が確認できており、早期に復旧工事を行う予定の基数：161基（うち、工事発注済み基数：144基）
個人設置浄化槽のコールセンターへの問い合わせ：812基、被害状況調査の実施基数：546基

563基（町設置浄化槽）能登町

市設置浄化槽の被害基数：523基
上記のうち住民の復旧意向が確認できており、早期に復旧工事を行う予定の基数：284基（うち、工事発注済み基数：246基）
個人設置浄化槽のコールセンターへの問い合わせ：915基、被害状況調査の実施基数：697基

766基（市設置浄化槽）輪島市

個人設置浄化槽のコールセンターへの問い合わせ：766基、被害状況調査の実施基数：628基ー（町設置浄化槽は無し）穴水町
市設置浄化槽の被害基数148基
上記のうち住民の復旧意向が確認できており、早期に復旧工事を行う予定の基数：141基（うち、工事発注済み基数：132基）
個人設置浄化槽のコールセンターへの問い合わせ：1,082基、被害状況調査の実施基数：751基

961基（市設置浄化槽）
七尾市

2施設が被災し、応急復旧を行い、現在稼働中であり、今後のプラント復旧に向け調整中。管路調査実施済み、復旧に向け調整中。4施設（コミュニティプラント）
町設置浄化槽の被害基数232基
上記のうち住民の復旧意向が確認できており、早期に復旧工事を行う予定の基数：177基（うち、工事発注済み基数：177基）
個人設置浄化槽のコールセンターへの問い合わせ：327基、被害状況調査の実施基数：200基

587基（町設置浄化槽）
志賀町

2施設が被災し、応急復旧を行い、現在稼働中であり、今後のプラント復旧に向け調整中。管路調査実施済み、復旧に向け調整中。2施設（コミュニティプラント）

令和６年能登半島地震に伴う浄化槽・コミュニティプラントの被害状況と対応状況

コミュニティプラント
位置図

:被災したコミュ
ニティプラント

志賀町
七尾市

能登地域に設置されている浄化槽は全体で約1.9万基（うち市町設置が約3千基、個人設置が約1.6万基）、コミュニティプラントが6施設。
市町設置浄化槽については環境省が支援しながら、各市町において復旧工事の発注・施工を進めているところ。個人設置浄化槽についてはコールセン
ターを設置して問い合わせ先を一元化するとともに、石川県・関係団体等と連携・協力して、復旧工事や補助申請等のサポートを実施。

地震により浮き上がった浄化槽（画像は七尾市内の例） 地震により浮き上がった浄化槽（画像は珠洲市内の例）

令和7年3月31日時点


