



<b>アクトアモーレ（高槻市）における平成27年度取組計画 年間スケジュール表（案）</b> 【環境省・ヒートアイランド適応策モデル事業】	担当者	準備期 4月・5月・6月 (平成27年)	前期 7月・8月・9月 (平成27年)	中期 10月・11月・12月 (平成27年)	後期 1月・2月・3月 (平成28年)	備考

ア. 適応策の取組

①アクトモールでの霧噴霧装置の利用	1) 装置の調整			調整									
	2) 夏期間の利用	アクトアモーレ店舗会			稼働								
	3) 装置のメンテナンス							メンテナンス					
②アクトモールでのクーラーバーの利用	1) 装置の調整・メンテナンス												
	2) 夏期間の利用	アクトアモーレ店舗会			稼働								
③アクトモールでの樹木ミストの利用	1) 装置の調整・メンテナンス												
	2) 夏期間の利用	アクトアモーレ店舗会			稼働								

イ. 適応策の効果を把握する調査

①暑熱環境調査	1) 街路空間での暑熱環境調査	受託者				調査							
②アンケート調査	1) 霧噴霧装置などの効果についてアンケート調査で把握します。	アクトアモーレ店舗会 /受託者				調査							詳細は、測定計画を参照。

ウ. 取組計画の修正及び次年度以降の取組計画の作成

①平成27年度取組計画の調整・修正	春から夏にかけての協議会や関係者会合において、平成27年度取組計画の調整・修正をおこないます。	ヒートアイランド適応策モデル事業協議会	①関係者会合：高槻市 ②関係者会合（及び試運転）：高槻市 ★ 第1回協議会開催 取組計画の最終確認・修正 ②関係者会合：高槻市										平成27年度中に協議会を2回開催。 平成27年度取組計画の修正は第1回協議会で実施。 調整のための打合せを必要に応じて開催。
②平成28年度以降の取組計画	平成27年度までの取組と調査の結果を踏まえて、平成28年度以降の取組計画（手引き）を策定します。	ヒートアイランド適応策モデル事業協議会							③関係者会合：高槻市11月 ★1月予定 第3回協議会開催 平成28年度以降の取組計画の確認・合意				平成27年度取組計画の実施報告

エ. 適応策について広く周知・啓発するための取組

①広報活動	地域のイベント等と連動した広報	アクトアモーレ店舗会			★ 夜市	★ 地蔵盆							
	プレスリリース・市報等を通じた広報	高槻市環境緑政課・産業振興課											
	ブログ等を通じた支援情報の紹介	きんき環境館											
②適応策の啓発活動	啓発ツールの作成等	アクトアモーレ店舗会・受託者・きんき環境館											
	商店街での啓発活動	アクトアモーレ店舗会			★ 夜市	★ 地蔵盆							
	環境教育関係者との調整	きんき環境館・高槻市環境緑政課・アクトアモーレ店舗会											