


## 今年度以降の取組のスケジュール

### 今年度の取組



今年度のスケジュール

時 期	内 容							
	(1)技術・制度・人材のパッケージ施策の検討	(2)環境対策技術等の国際展開方策の検討	(3)対象国との2カ国間協力事業の支援			(4)有識者検討会の開催		
			中国	ベトナム	インドネシア			
9月	ウェブページ構成案作成	アジアにおける環境技術の導入／実証・認証制度の現状把握 環境対策技術等に係る規格標準化の動向把握	ワークショップ	政策検討会	現地調査準備 ↓ 現地調査実施	委員の委嘱 手続き・日程調整		
10月	修正		ウェブページに関する情報収集	モデル地域の特定		ETV制度に関する現状把握	モデル地域現地調査準備	10/22：第1回検討会 ・ 昨年度成果と課題 ・ 今年度検討方向性 ・ ウェブページ作成
11月	ページデザイン		二カ国間協力事業で収集した情報の分析	対策技術・運転技術の情報収集 ガイドラインの構成検討		ガイドラインのインプット検討	現地調査実施	
12月	デモ版	パッケージ施策の重点分野 絞込み・施策の具体化	日本の強みが評価される実証・認証制度の在り方検討	ワークショップ・政策検討会	ワークショップ・政策検討会	第1回WG ・ 二カ国間協力事業の進捗 ・ 環境技術実証制度のあり方案		
1月	デモ版コメント聴取		実証・認証制度を側面支援する環境対策技術等の国際展開促進ツールの検討	政策検討会・研修	ETV制度の検討	第2回WG ・ パッケージ施策案 ・ ウェブページ暫定版		
2月	デモ版修正		実証・認証制度構築に向けたロードマップ作成、課題整理	ガイドラインの作成	モデル地域におけるパッケージ実現方法の検討	第3回WG ・ 環境技術実証制度のあり方 ・ パッケージ施策 ・ 国際展開方策		
3月	完成		パッケージ施策への組み込み	削減検討	政策検討会・研修	第2回検討会 ・ 戦略、パッケージ ・ ウェブページ		

実施スケジュール

時 期	内 容					
	(1)技術・制度・人材のパッケージ施策の検討	(2)環境対策技術等の国際展開方策の検討	(3)対象国との2カ国間協力事業の支援			(4)有識者検討会の開催
			中国	ベトナム	インドネシア	
H23	<p>ウェブページ最新情報に基づく情報の更新</p> <p>対象国におけるパッケージ施策の具体化</p>	<p>パッケージ施策への組み込み</p> <p>アジア共通の実証・認証制度、制度の実施体制のあり方検討</p>	<p>環境技術実証・認証制度運用を側面支援する環境対策技術普及のための各国別ツールの具体化</p> <p>地方政府の環境技術適用手法・排出企業への指導監督向上等支援</p>	<p>中国: 政策検討会・WS開催</p> <p>ベトナム: ETV制度の運用改善・地方政府の排出企業への指導能力向上等技術普及ツール活用への支援</p> <p>インドネシア: 政策検討会・WS開催</p>	<p>政策検討会・WS開催</p> <p>ETV制度を含むパッケージ検討</p> <p>政策検討会・WS開催</p> <p>環境技術展</p>	<p>検討会 年2回程度</p> <p>WG会合 年3回程度</p>
H24		<p>アジア各国・機関とのフォーラム等の開催</p>	<p>アジア共通の実証・認証制度の構築に向けた国際的推進体制の立ち上げ</p>	<p>中国: 政策検討会・WS開催</p> <p>ベトナム: ETV制度の導入・地方政府の排出企業への指導能力向上等技術普及ツール活用への支援</p> <p>インドネシア: 政策検討会・WS開催</p>	<p>政策検討会・WS開催</p> <p>ETV制度の導入</p> <p>政策検討会・WS開催</p> <p>環境技術展</p>	<p>検討会 年2回程度</p> <p>WG会合 年3回程度</p>
H25					<p>政策検討会・WS開催</p> <p>ETV制度の導入</p> <p>政策検討会・WS開催</p> <p>環境技術展</p>	<p>検討会 開催</p> <p>WG会合 開催</p>